




VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 






VÝSTAVBA HALY KARUSEL – STAVEBNĚ 
TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 















Ing. Boris Biely 
BRNO 2017   
 







Navazující magisterslcý studijní program s prezenční
formou studia
3607T043 Realizace staveb
Ústav technot og ie, m echani zace a řízení staveb
Bc. Lukáš Urbánek





lng. Rostislav Drochytka. ESc., MBA







V Brně dne 31.3.2016 '/'ÁlECň§V ,ra Sta ?
vedoucí ústavu
PODKLABYA LITERATURA
JARSKÝ,Č..MUSlL,F.,SVOBODA,P.,LÍZAL,P.,MOTYČKA,V.,ČrnruÝJ.: Technologie staveb ll. příprava a realizace staveb,
CERM Brno 2003,|SBN 80-7204-282-3
LÍZAL,P.,MUSlL,F.,MARŠÁL,P.,HENKOVÁ,S.,KANToVÁ,R.,VLčKoVÁJ,:Technologie stavebních procesů pozemních
staveb. Úvod do technologie, Hrubá spodní stavba, CERM Brno 2004, lsBN 80-214-2536-9
MOTYČKA,V.,DOČKAL,K.,LÍZAL,P.,HRAZDlL,V..MARŠÁL,p.: Technologie staveb l. Technologie stavebních procesů
část 2, Hrubá vrchnístavba, CERM Brno 2005, lSBN 80-214-2873-2
HENKOVÁ S.:Stavebnístroje (studijníopora),VUTv Brně, Fakulta stavební 2014
BlELY,B.: Realizace staveb (studijníopora), VUTv Brně, Fakulta stavební,2007
GAŠPARÍKJ., KoVÁŘoVÁ.B.: Systémy řízení jakosti (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební 2009
MoTYČKA,V,, HoMK,V., ŠlrztrucR,Hl., SÝKoRA,K., KUDRNA/.:Vybrané statiz technologie stavebních procesů Gl
(studijníopora), VUTv Brně, Fakulta stavebn' 2009
HENKOVÁS., KANTOVÁ,R. ,VLČKOVÁJ,: Ekologie a bezpečnost práce (studUní opora), VUT v Brně, Fakulta
stavební, 2016
ŠnruHor,.;.: Automatizace stavebně technologického projektování (studúní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební,
2009
BlELY,B.: Řízení stavební r4ýroby (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007
Stavební část projektové dokumentace zadané stavby.
ZÁSADY PRo VYPRACOVÁNÍ (ZADÁNI CÍLE PRÁCE, POŽADOVANÉ VÝSTUPY)
Vypracování vybraných částí stavebně technologického projektu pro zadanou stavbu.
Konkrétní obsah a rozsah diplomové práce je upřesněn v samostatné Příloze zadání DP (studentovi předá
vedoucí práce).
Pokud student jako podklad pro svou prácivyužíva zapůjčenou projektovou dokumentaci stavebního díla, musí
DP obsahovat souhlas oprávněné osoby se zapůjčením projektu pro studijní účely.
STRUKTURA BAKALAŘsrÉ/olp!_otvtoVÉ PRÁCE
VŠKP vypracujte a rozěleňte podle dále uvedené struktury:
1. Textová část VŠrcP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání
vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání
vysokoškolslcých kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠt<R;.
2, Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání zveřejňování a
uchovávánívysokoškolshých kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňovánía
uchovávání vysokoškolshých kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást VŠrP v případě. že
přílohy nejsou součástítextové části VŠKP, ale textovou uj0.
VUT v Brně, F'akulta stavební
Ústav technolo gie, mechan wace a Ylzení staveb
Diplomant: Bc. Lukáš Urbánek
Téma diplomové práce: Výstavba haly Karusel - stavebně technologický projekt
Pro zadanou stavbu vypracujte vybrané části stavebně technologického
projektu v tomto rozsahu:
1. Technická zprávakestavebnětechnologickémuprojektu.
2. Koordinační situace stavby se širšími vtahy dopravních tras.
3. Časorný a finanční plán stavby.
4. Projekt zaŤízeni staveniště (pro fází hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba, dokončovací
práce) - výkresová dokumentace, ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS.
5. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů - přehled použití
6. Časový plán SO 01 - Výrobní hala - technologický normál a časový harmonogram
7. Rozpočet pro SO 0l, íinanční plán ěerprání financí
8. Tecbnologický předpis pro mikropiloty
9. Kontrolní a zkušební plán kvality pro mikropiloty (podrobný popis operací prováděných
kontrol).
10. Environmentální aspekty pro celou stavbu
11. Bezpečnostní opatření pro mikropiloty
13. Jíné zadání: výpočet spotřeby staveništrích energií, posouzení zvedacichmechanismŮ,
dopravní znaéeru na staveništi a jeho okolí, smlouva o dílo, řešení nadrozměrné přepravy,
limitky zdrojtt, histogram nasazeni pracovníků
Podklad} - část převzaté projektové dokumentace apotrrzený souhlas projektanta k využití
projektu pro úěely zpracovéní diplomové práce.
V Bmě dne 11. 4.2016 Vedoucí práce:
souHl"rs E PotffiTlluTÍn PRolExToríÉ Dol(UnExTrGE
Pno sTUuJtí Í!ěELY
Jméno a adresa organizace nebo oprávněné fyzické osoby, která zapůjčuje projektovou dokumentaci:
DlMENSE architects
architektonická a projekční kancelář
DlMENSE v.o.s., Hrnčířská 15,602 00 Brno
Oprávněná osoba : lng. Josef Molnár
Udělujeme souhlas s využitím zapůjčené projektové dokumentace ke stavbě s názvem:
RozŠÍření výroby v rámci lll. etapy rozšíření areálu, linky na výrobu betonov,ých prvků
KARUSEL a COLUMB|A (MASA}
studentovi
jméno: Bc. Lukáš Urbánek
datum narození: 16.4.1991
bydliště: Kotlářská 7,602 00 Brno
ktený je studentem studijního oboru
Realizace staveb
na VUT v Brně, Faku|tě stavební, tlstav technologie, mechanizace a řízení staveb,
Veveří95, Brno60200
ZapŮjČená projektová dokumentace bude využita vrýlučně pro studijní účely - podklad pro
vypracování vysokoŠkolské kvalifikační práce v akademickém roce 2o4L l2a4+ ,





tntillI[{i!fiia{Á A ťn0 írlntttÁl
r.zdr RilMtllt{ft§t v.os., Hmffikó 15,
. ;:ii 543 2l7 3ffi, Ů, aLft53379
ABSTRAKT  
Tato diplomová práce si klade za cíl vytvoření stavebně technologického projektu 
na výstavbu výrobní haly firmy Beton Brož s.r.o. Obsahem je řešení dopravy 
nadrozměrných prvků ocelové konstrukce, zařízení staveniště, technologický předpis 
na mikropilotáž včetně kontrolního a zkušebního plánu, zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, časový plán a rozpočet hlavního stavebního objektu a návrh smlouvy 
o dílo. 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Zařízení staveniště, mikropiloty, časový plán, rozpočet, širší dopravní vztahy, 
technologický předpis, strojní sestava, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci, smlouva o dílo, přeprava nadrozměrných prvků, finanční plán čerpání 
financí, ochrana životního prostředí  
ABSTRACT  
This master‘s thesis aims to create a construction technological project for the 
construction of production halls of the company Beton Brož s.r.o. The content reveals 
solution to transport oversized steel construction elements, equipment of construction 
zone, technological prescription for micropiles including quality control of performed 
work, ensuring safety and health protection at work, schedule and budget of the main 
building and draft of contract for work.  
KEYWORDS  
Equipment of construction zone, micropiles, schedul of work, budget, wider transport 
links, technological prescription, mechanical assembly, quality control of performed 
work, safety and healthy protection at work, draft of contract for work, transportation 
of oversized components, cash flow, environment.  
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Předmětem mé diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu 
především na hlavní stavební objekt SO 01 Výrobní hala. 
Mým hlavním cílem je naplánovat co nejefektivnější postup výstavby, minimalizovat 
časové prodlevy tak, aby ve výsledku vznikla kvalitně provedená stavba. Abych dosáhl 
tohoto cíle, bude třeba navrhnout správné technologické postupy, vyřešit přepravu 
nadrozměrných prvků, bezpečnost práce, zhotovit efektivní časový plán, kontrolní a 
zkušební plán a další neméně důležité složky stavebně technologického projektu. 
Při tvorbě této práce, bych rád využil svých dosavadních znalostí a dovedností, ale 
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1.1 OBECNÉ INFORMACE 
 
1.1.1 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:  Rozšíření výroby v rámci III. Etapy rozšíření 
areálu, linka na výrobu betonových prvků 
KARUSEL a COLUMBIA (MASA) 
Místo stavby:  Otnice 
Katastrální území:           Otnice; 716570  
Čísla parcel:  3292/1, 3294 
Sousední parcely:  272/32, 1461/1, 3291, 3301/1, 3301/2, 3321, 272/6, 
272/7, 272/8, 272/10, 272/11, 272/19, 272/20, 
272/21, 3292/2,  
Charakter stavby:    Novostavba 
Účel stavby:             Objekt na výrobu betonových prvků 
Investor:    Beton Brož s.r.o., Dědina 484, 683 54, Otnice 
Zodpovědný projektant:   Ing.arch. Petr Hovořák 
Projektant:     Ing. Josef Molnár 
Statik:      Ing. Tomáš Chovanec 
 
1.1.2 Členění stavby 
SO 01 Výrobní hala 
SO 02 Kanalizace 
SO 03 Přípojka NN 
SO 04 Zpevněné plochy 
 
1.1.3 Charakteristika stavby 
Předmětem projektu je výstavba nové výrobní haly v rámci stávajícího areálu firmy 
Beton Brož. S tím souvisí výstavba nových sítí techni ké infrastruktury, která bude 
napojena na stávající infrastrukturu v areálu.  
Stavba bude sloužit jako výrobní hala na výrobu betonových prvků firmy Beton 
Brož. Návrh vychází z architektonického i konstrukčního řešení stávající haly MASA. 
Na kterou bude přímo konstrukčně i hmotově navazovat. Materiálové i barevné řešení 




tedy o ocelovou nosnou konstrukci, která bude povrchově opláštěna v barevné 
kombinaci světle šedé, červené a stříbrné.   
Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace, která bude napojena do 
dešťové kanalizace z I. etapy. Splašková kanalizace bud svedena do jímky. 
Odvodnění a likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch bude probíhat na pozemku 
investora. Elektřina bude přivedena od areálové trafostanice.    
 
Výška atiky:    11,73m resp. 14,50m 
Výška hřebene:    14,10m resp. 17,29m 
 
Zastavěné plochy: 
Plocha pozemku    37 245 m2
      
Zastavěné plochy: 
Výrobní hala    4095 m2  
 
Podlažní plochy: 
Celková hrubá podlažní plocha     4095 m2 
 
Obestavěný prostor: 
Výrobní hala    cca 54 320 m3 
 
1.1.4 Konstrukční řešení stavby 
Založení objektu 
Objekt haly je založen na železobetonových patkách v kombinaci s atypicky řešenými 
základy různých tvarů a hlubinným založením mikropilotách. 
 
Svislé konstrukce 
Hlavní nosnou konstrukci tvoří ocelové příhradové rámy se sloupama z dvojice 
tenkostěnných profilů tvaru „C“. Povrchová úprava nosné konstrukce bude z žárově 
pozinkované oceli o vrstvě zinku u primární nosné konstrukce min. Z450 dle ČSN EN 
10147, sekundární nosná konstrukce pak bude mít povrch ou úpravu z žárového zinku 
o min. tl. Z275 dle ČSN EN 10147. Spojovací materiál nosné konstrukce bud žárově 






Vodorovné nosné konstrukce a podlahy 
V objektu se nebudou nacházet žádné stropní konstrukce. Ve výrobní hale se 
předpokládá drátkobetonová deska strojně hlazená s místním protiskluzovým vsypem. 
V prostorách sociálního zázemí budou keramické dlažby.   
Dlažby s hydroizolační funkcí jsou lepeny hydroizolační stěrkou.  Do spár stěna - stěna, 
stěna – podlaha, bude vložena těsnící hydroizolační páska. Spárování bude flexibilní 
hydroizolační spárovací hmotou. 
 
Skladby podlah, stěn, stropů a střechy 
Jednotlivé skladby podlah, stěn, a stropů jsou popsány v samotném výpisu skladeb 
v příloze B1 – skladby. 
 
Podhledy 




V části sociálního zázemí jsou předpokládány keramické obklady v prostorách 
s odstřikující vodou. Jedná se o prostory WC, sprchy a kuchyňky. Rozsah je patrný 
z výkresové dokumentace.   
 
Keramický obklad na zdivu bez hydroizolace 
- SDK panel 
- penetrační -  kontaktní nátěr 
- obkladačské lepidlo 
- keramický obklad (spáry vyplnit pružnou spárovací maltou) 
 
Keramický obklad na zdivu s hydroizolací 
- SDK panel  
- penetrační -  kontaktní nátěr 
- hydroizolační stěrka/nátěr (do rohových a dilatačních spár vložit těsnící pásku) 
- obkladačské lepidlo 





Omyvatelný a otěruvzdorný nátěr na sádrokartonové stěny. 
 
Nátěry 
Venkovní betonové zídky budou opatřeny transparentním nátěrem proti sprašování. 
Ocelové výrobky budou na stavbu dodány vždy minimálě se základním nátěrem. 
S výjimkou zinkovaných konstrukcí.   
Nosné ocelové prvky, které z výrobních důvodů nemohou být zinkovány, jsou opatřeny 
nátěrem o celkové tloušťce min. 200µm s prodlouženou životností (1 x základní 
epoxidový nátěr tl. 120µm HEMPADUR 17410 + 1 x polyuretanový nátěr tl. 80µm 
HEMPATHANE HS 5561).  
Nenatřeny budou části konstrukce, které budou zabetonovány nebo zality cementovou 
maltou. Části konstrukce, které budou osazeny do zdiva, se opatří nátěrem stejně jako 
konstrukce volné. 




Bude se jednat o nezateplená průmyslová vrata vč. dveřních otvorů ve vratech, plástová 
okna fixní i otvíravá. 
 
Zpevněné plochy 
V rámci výstavby jsou navrženy zpevněné plochy ze zámkové betonové dlažby. Skladby a 
požadavky na podloží vychází z požadavků na provoz. Bude se jednat o typizované 
dlažby pro těžký provoz.  
 
Klempířské prvky 
Bude se jednat o oplechování hřebene, štítů, okeniček při okapovém žlabu, dešťové 
žlaby a svody. Tyto klempířské prvky budou provedeny z FeZn plechu opatřeného 







1.2 NAPOJENÍ NA INFRASTRUKTURU 
    Do nového výrobního objektu bude přivedena voda ze stávající haly MASA 
Vodovodní potrubí naváže na vnitř í rozvod ve stávajícím objektu, kde bude zároveň 
umístěn uzávěr. 
Odvod dešťové vody je zajištěn pomocí střešních svodů, ústících do stok, které svádí 
dešťovou vodu do vsakovací nádrže. Stoky jsou navrženy z PP potrubí ULTRA RIB 2 
DN 300, SN 8, Dešťové svody budou z potrubí DN 150, lze použít běžné potrubí s hrdly 
KG. Stoka je navržena z potrubí DN 300 v celé délce, to je cca 215 m. Revizní šachty 
budou montované z betonových prefabrikátů, ve dně budou zřízeny žlábky k usměrnění 
průtoku. Vstup do šachet bude zajištěn poplastovanými stupadly osazenými již ve výrobě 
prefabrikátů. Poklopy budou typové, třídy D 400 (zatížení dopravou). Odpadní voda je 
sváděna do plastové jímky o objemu cca 10 m3, zbudované v těsné blízkosti haly. 
    Napojení elektrické energie bude provedeno ze stávající areálové trafostanice  
22/0,4 kV. Hlavní rozvaděč objektu bude z trafostanice napojen kabely 3x AYKY 
3Bx240+120mm2 v zemi. Pod pojížděnými plochami budou kabely uloženy do 
chráničky. 
Text psaný kurzívou byl převzat z průvodní a souhrnné technické zprávy, poskytnuté 
projektantem. 
 
1.3 STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
1.3.1 Zařízení staveniště 
Návrh zařízení staveniště se zaobírá především návrhem kontejnerové sestavy včetně 
zvolení vhodných typů a jejich dimenzování s ohledem na minimální kritéria (plocha, 
počet pracovníků, atd.). Dále popisuje rozmístění skládek a napojení ZS na staveništní 
přípojky, včetně výpočtu potřeb el. energie a vody. Obsahem této kapitoly je také 
propočet celkových nákladů na zřízení a likvidaci vybavení zařízení staveniště. 
Podrobnější informace včetně výkresů zařízení staveniště naleznete v samostatné 
kapitole 1. Zařízení staveniště a přílohové části B1.1, B1.2, B1.3 a B4. 
 
1.3.2 Širší dopravní vztahy 
Širší dopravní vztahy se zabývají řešením plynulosti a bezpečnosti dopravy 
stavebního materiálu, strojů a konstrukčních prvků na staveniště. Detailně popisují trasu 




bodů zájmu, které by mohli ohrozit nebo omezit plynulost dopravy z důvodu jejího 
nadrozměrného charakteru. 
Detailnější popis naleznete v textové části, kapitola 3. Širší vztahy dopravních tras a 
v přílohové části B1.4. 
 
1.3.3 Technologický předpis 
Řešením technologického předpisu je provádění mikropilot. Technologický předpis 
je vypracován s ohledem na správnou posloupnost stavebních činností, dodržování 
technologických postupů, použití vhodného materiálu a dodržování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 
Kompletní technologický předpis naleznete v textové části, kapitola 4. 
Technologický předpis provádění mikropilot. 
 
1.3.4 Návrh strojní sestavy 
Návrh strojní sestavy byl vypracován na základě technologického předpisu, uplatnění 
na stavbě a ekonomické stránky. V rámci této kapitoly je také zmíněn termín nasazení 
jednotlivých strojů a mechanizmů v závislosti na HMG a jsou zpracovány průkazy 
zdvihacích mechanizmů.  
Kompletní přehled navržených strojů, včetně jejich technických údajů a uplatnění 
naleznete v textové části, kapitola 5. Návrh strojní sestavy a v přílohové části B1.5. 
 
1.3.5 Kontrolní a zkušební plán 
Kontrolní a zkušební plán je zpracován na provádění mikropilot, jakožto procesu, u 
kterého je zapotřebí klást důraz na přesnost a kvalitu zhotovení. 
Podrobný popis jednotlivých kontrol a jejich tabulkový přehled naleznete v kapitole 
6. Kontrolní a zkušební plán – mikropiloty. 
 
1.3.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
V rámci této kapitoly jsou popsána jednotlivá rizika a opatření při provádění 
mikropilot. Dále se kapitola zabývá výčtem právních předpisů, kterými se musí všichni 
účastníci řídit. 






1.3.7 Položkový rozpočet a objektový propočet 
Položkový rozpočet byl vypracován pomocí programu BUILDpowerS. Výkaz výměr 
je zahrnut v položkovém rozpočtu, který je uveden v přílohové části B2.1. Vstupní 
informace jsem získal na základě spolupráce s projektantem a zastoupením firmy 
Llentab, která mi poskytla hmotnostní a cenové údaje výroby ocelových prvků haly. 
Položkový rozpočet je vytvořen na hlavní stavební objekt SO 01 Výrobní hala. Zbylé 
stavební objekty jsou oceně y pomocí propočtu dle THU. Dalšími výstupy jsou 
finanční plán, limitky materiálu, strojů a profesí, které jsou součástí přílohové části B2. 
 
1.3.8 Harmonogram  
Harmonogram je vytvořen pomocí SW CONTEC. V rámci diplomové práce jsem 
vytvořil podrobný harmonogram prací v rámci hlavního stavebního objektu SO 01 a 
dále objektový harmonogram, kde je znázorněna celková doba trvání jednotlivých 
stavebních objektů a jejich vzájemná návaznost na sebe. 
V rámci harmonogramu hlavního SO jsem se snažil rozplánovat jednotlivé činnosti 
v závislosti na čase a počtu pracovníků tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity, a 
nejkratší možné doby trvání výstavby. Grafické podoby harmonogramů jsou součástí 
přílohové části závěrečné práce B3.1 a B3.2. Dalším nezbytným výstupem pro návrh 
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2.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVENIŠTI 
Areál firmy beton Brož, s.r.o., v rámci něhož bude realizována přístavba nové 
výrobní haly na parcele č. 3292, se nachází na periferii obce Otnice, okres Vyškov. Celý 
areál je obehnán stávajícím drátěným oplocením v. 1,8m. Toto oplocení bude taktéž 
sloužit jako oplocení staveniště. Jako příjezdové komunikace budou sloužit stávající 
vnitroareálové komunikace. Do celého areálu je možný pouze jeden vjezd i výjezd a to 
hlavní branou přes vrátnici, situovanou na severní straně reálu, která je přímo napojena 
na příjezdovou silnici II. třídy do obce Otnice. S ohledem na požadavek investora 
minimalizovat dopad výstavby na běžný provoz výroby stávající sousední haly MASA, 
nebude zřízeno jiné další mobilní oplocení, které by znemožňovalo zásobování haly 
sypkými materiály. Pro zajištění bezpečnosti, v rámci vniknutí nepovolaných osob na 
staveniště, bude staveniště střeženo firemní ostrahou v rámci celého areálu, zvláště po 
skončení pracovní doby. 
Dále je třeba zmínit, že v blízkosti stavebního objektu se nachází vzdušné vedení 
VN, jehož ochranné pásmo (dále jen „OP“) činí 7,0m od vnějších drátů z obou stran, dle 
§ 46, odst. (3), Zákona č. 458/2000 Sb., ve zně í pozdějších předpisů. Jelikož se větší 
část budoucí opěrné zdi nachází uvnitř OP (7m) a budou zde probíhat práce 
s mechanizací jeřábového charakteru, což by bylo v rozporu s výše uvedeným zákonem 
(viz příloha B4 – Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemního 
vedení), je dohodnuto s distributorem elektrické energie, že budou dráty vzdušného 
vedení VN před zahájením stavebních prací dodatečně zaizolovány. Tím bude dosaženo 
snížení OP ze 7,0m na 2,0m, tedy opěrná zeď se bude již nacházet mimo OP (2m). 
Hranice OP bude vyznačena na více místech podél vedení výstražnou cedulí o 
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2.2 ZDROJE ENERGIÍ 
Pro účely zásobování stavby elektrickou energií a vodou bude využito stávajících 
napojovacích míst. Odvod splaškových vod bude zajištěn podzemním potrubím, které 
bude zaústěno do stávající plastové jímky o objemu cca 10 m3 tak, že do ní bude 
vyvrtán druhý otvor, který bude po skončení akce zazátkován. Plastová jímka nyní 
slouží k jímání odpadní vody z provozu stávající haly MASA. Interval vyvážení jímky 
bude cca 14 dní. Potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce 0,8m pod úrovní terénu. 
Staveništní přípojka NN bude vedena v plastové chráničce v hloubce cca 0,5m pod 
úrovní terénu ze stávající pří ojky NN haly MASA. V případě staveništní přípojky 
vody, bude zhotoveno trubní vedení, které bude vyvedeno z nedaleké stávající 
vodoměrné šachty. Přípojka bude chráněna PVC chráničkou DN 150mm, v nezámrzné 
hloubce 0,8m pod úrovní terénu.  
 
2.3 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
V celém areálu investora se nachází zpevněné plochy s asfaltovým krytem či krytem 
ze zámkové dlažby, které budou sloužit jako příjezdové komunikace ke staveništi. Pro 
účely skládky materiálu bude investorem poskytnuta část stávající skladovací plochy ze 
zámkové dlažby o výměře cca 25x38m, což je 950 m2. Během různých fází výstavby 
bude využíván taktéž půdorys nové haly, například pro složení výztuže, rozmístění 
ocelových prvků skeletu před montáží, apod. Pokud bude půdorys haly používán jako 
přechodná skladovací plocha ve fázi, kdy nebudou zhotoveny ještě podkladní 
štěrkodrťové konstrukční vrstvy podlahy, bude materiál ukládán na podkladky, aby 
nedocházelo ke kontaktu se zeminou. 
 
2.4 MOBILNÍ BU ŇKY ZS 
Jako hygienické, sociální a pracovní zázemí budou tv řit mobilní buňky dodané na 
staveniště firmou CONT, s.r.o. 
 
2.4.1 Obytná buňka 
Obytná buňka poslouží jako šatna pro pracovníky výstavby haly. Minimální obytná 
plocha na jednoho pracovníka je 1,5 m2, při plném počtu, tj. 23 pracovníků (uvažováno 
z přílohy B3.4 – Graf potřeby pracovníků), je zapotřebí min. 34,5m2 obytné plochy. 
Celková plocha buňky OB6-3,0 činí 6,058 x 3,000 = 18,17 m2. Skutečná obytná plocha 




Celková plochy buňky OB4 činí 4,000 x 2,438= 9,75m2 - 3 m2 =6,75 m2. 
Pro splnění požadavků na minimální obytnou plochu bude zapotřebí dvou obytných 
buněk OB6-3,0 a jedné OB4 (2 x 14,17 + 6,75 = 35,09 m2 > 34,5 m2). 
 
 
Obr. 2.1 Obytná buňka OB6-3,0 
 
Technické údaje: 
• Vnější rozměry - 6 058 x 3 000 x 2 600 mm 
• Vnitřní výška - 2 300 mm 
• Rám -  ocelová svařovaná konstrukce 
• Opláštění - lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
• Střecha - trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace 
• Stěna - laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo parozábrana, izolace 
• Podlaha - dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace 
• Vybavení - vchodové dveř  875 x 2000 mm, ISO okno 1800 x 1200 mm 
• Elektroinstalace: 
CEE - venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380 V/32 A 
1x rozvaděč na omítku jednořadý 
1x automat. jistič LS 10 A (světla) 
1x automat. jistič LS 16 A (zásuvky) 
2x zásuvka 
1x zásuvka pro topení 2 kW 
1x vypínač světla 




• Topení - přímotopné panely 2kW 
• Barevné provedení dle vzorníku RAL 
 
 
               
Obr. 2.2 Obytná buňka OB4 
Technické údaje: 
• Vnější rozměry – 4 000 x 2 438 x 2 600 mm 
• Vnitřní výška - 2 300 mm 
• Rám -  ocelová svařovaná konstrukce 
• Opláštění - lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
• Střecha - trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace 
• Stěna - laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo parozábrana, izolace 
• Podlaha - dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace 
• Vybavení - vchodové dveř  875 x 2000 mm, ISO okno 900 x 1200 mm s roletou 
• Elektroinstalace: 
CEE - venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380 V/32 A 
1x rozvaděč na omítku jednořadý 
1x automat. jistič LS 10 A (světla) 
1x automat. jistič LS 16 A (zásuvky) 
2x zásuvka 
1x zásuvka pro topení 2 kW 
1x vypínač světla 
2x dvoj zářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36 W 
• Topení - přímotopné panely 2kW 





 2.4.2 Hygienická buňka 
Pro hygienické potřeby pracovníků včetně vedení stavby bude sloužit sanitární buňka 
SAN2, o vnějších půdorysných rozměrech (D x Š x V) 6058 x 2438 x 2600 mm.  
 
 
Obr. 2.3 Sanitární buňka SAN2 
  
Technické údaje: 
• Vnější rozměry 6 058 x 2 438 x 2 600 mm 
• Vnitřní výška 2 300 mm 
• Rám ocelová svařovaná konstrukce 
• Opláštění lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
• Střecha trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace 
• Stěna laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo parozábrana, izolace 
• Podlaha dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace 
• Vybavení: 
vchodové dveře 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 800 x 1970 mm, 
ISO okna 600 x 600 mm, WC, pisoáry, sprchové kouty, 
umyvadla, bojler, zrcadla, poličky, misky na mýdlo, držáky 
toaletního papíru, háčky ručníků 
• Elektroinstalace: 
CEE - venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380 V/32 A 
1x rozvaděč na omítku jednořadý 
1x automat. jistič LS 10 A (světla) 





1x zásuvka pro topení 2 kW 
1x vypínač světla 
2x dvoj zářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36 W 
• Topení - přímotopné panely 2kW 
• Barevné provedení dle vzorníku RAL 
 
 
2.4.3 Skladový kontejner 
Pro skladování materiálu a menší techniky bude sloužit uzamykatelný kontejner typu 
SK20, o vnějších půdorysných rozměrech (D x Š x V) 6058 x 2438 x 2591 mm.  
        
Obr. 2.4 Skladový kontejner SK20 
 
 Technické údaje: 
• Vnější rozměry 6 058 x 2 438 x 2 591 mm 
• Rám - svařovaná ocelová konstrukce z plechu tl. 3 mm a válcovaných profilů   
tl. 3 mm 8 ks rohů z materiálu o tl. 5 mm, kapsy pro vysokozdvižný vozík 
• Opláštění trapézový plech tl. 1,3 -1,5 mm boční stěny s větracími otvory 
• Podlaha - ocelový rýhovaný plech tl. 3/4 mm, vodě olná překližka tl. 21mm 
• Vrata opatřena těsnící gumou, jištění dvěmi uzavíracími tyčemi úhel otevření 
max. 270 stupňů 
• Barevné provedení dle vzorníku RAL 
 
 
2.4.4 Kancelář stavbyvedoucího a mistra 
Jako kancelář pro stavbyvedoucího a stavebního mistra bude sloužit bytná buňka 





               
Obr. 2.5 Obytná buňka OB4 
 
Technické údaje: 
• Vnější rozměry – 4 000 x 2 438 x 2 600 mm 
• Vnitřní výška - 2 300 mm 
• Rám -  ocelová svařovaná konstrukce 
• Opláštění - lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
• Střecha - trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace 
• Stěna - laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo parozábrana, izolace 
• Podlaha - dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace 
• Vybavení - vchodové dveř  875 x 2000 mm, ISO okno 900 x 1200 mm s roletou 
• Elektroinstalace: 
CEE - venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380 V/32 A 
1x rozvaděč na omítku jednořadý 
1x automat. jistič LS 10 A (světla) 
1x automat. jistič LS 16 A (zásuvky) 
2x zásuvka 
1x zásuvka pro topení 2 kW 
1x vypínač světla 
2x dvoj zářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x 36 W 
• Topení - přímotopné panely 2kW 





2.4.5 Zasedací místnost 
Pro konání kontrolních dnů nebude zřízena samostatná buňka, nýbrž investor 
poskytne svou zasedací místnost v hlavní budově areálu. 
 
2.5 VÝPOČET SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 
Stavební stroj Příkon[kW] Počet [ks] Celkem [kW]  
Aktivační míchačka  
CA-20 COM-F 
5,6 1 5,6 
Ohýbačka betonářské 
oceli SIMA DBR 32 
1,05 3 3,15 
ponorný vibrátor 0,6 3 1,8 
Úhlová bruska Makita 
GA7020 
2,2 2 4,4 
Svářečka Kühtriber 
KITin 150 
4,6 2 9,2 
Rázový utahovák 
NAREX ESR 30 
0,80 2 1,6 




Vnit řní osvětlení Příkon [kw] Počet [ks] Celkem [kW] 
Kancelář stavbyvedoucího 0,072 1 0,072 
Hygienická buňka 0,072 2 0,144 
Šatna 0,072 5 0,36 
P2 instalovaný příkon vnitřního osvětlení 0,576 
 
Vnější osvětlení Příkon [kw] Počet [ks] Celkem [kW] 
Halogenové svítidlo 0,5 4 2 
P3 instalovaný příkon venkovního osvětlení 2 
 
Nutný příkon elektrické energie: 






S = 1,1*((0,5*25,75+ 0,8*0,576 + 2)2 + (0,7*25,75)2)1/2 
S = 26,03 kW 
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 – koeficient současnosti el. motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
     
       Nutný příkon elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště po dobu výstavby je 
26,03 kW. 
 
2.6 VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POT ŘEBY VODY PRO ZS 
A – Voda pro provozní účely 









Ošetřování betonu m2 150 15 2250 
Cementová zálivka 
mikropilot 
m3 4,61/13 300 106 
Injektážní směs m3 12/13 300 277 
Celkem  2633 
 
B - Voda pro hygienické a sociální účely 








množ. vody [l] 
Hygienické účely 1 zaměstnanec 23 40 920 
Sprchování 1 zaměstnanec 23 45 1035 
Celkem 1955 
 
Výpočet spotřeby vody: 
Qn = ƩPn*kn/(t*3600) = (A*1,6)+(B*2,7)/(t*3600) 
Qn = (2633*1,6)+(1955*2,7)/(8*3600) 
Qn = 0,33 l/s 
 
Qn – spotřeba vody v l/s 
Pn - potřeba vody v l/den 








Spotřeba vody Q [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,7 4,9 7,0 11,5 
Jmenovitá světlost [“] 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 
Jmenovitá  
světlost [mm] 
15 20 25 32 40 50 63 80 100 
 
    Maximální potřeba vody vychází 0,43 l/s, pro kterou bude navržena jmenovitá 
světlost potrubí ¾“.   
 
2.7 DOPRAVA PO STAVENIŠTI 
Doprava je řízena pomocí dočasným dopravním značením umístěným na staveništi a 
v areálu firmy Beton Brož, s.r.o. viz příloha B1.1 – Širší dopravní vztahy. Dále jako 
komunikace pro zajištění zásobování stavby budou sloužit vnitroareálové komunikace.  
Pro zajištění maximální bezpečnosti provozu nejen dopravního, ale i celé stavby, 
bude u vchodu na staveniště vyvěšena tabule s příkazy, které budou povolané osoby 
striktně dodržovat. 
Jako vjezd na staveniště bude sloužit vrátnice areálu. Tato brána je hlídaná firemní 
ostrahou a je tvořena dvěma jízdními pruhy. 
 
2.7.1 Horizontální doprava 
Horizontální dopravu materiálů budou zajišťovat nákladní automobily, 
autodomíchávače, jízdní soupravy, atd.  Pro převoz nadrozměrných prvků, za které lze 
považovat jednotlivé konstrukční prvky ocelového skeletu haly, bude zvolena jízdn 
souprava tvořená tahačem MAN TGX 18.440 a návěsu GOLDHOFER STZ-L3. Tato 
souprava přijede na staveniště taktéž hlavní bránou okolo vrátnice a dále bude pro ni 
zajištěna a určena přesná trasa po areálu tak, aby nedošlo k jakékoli kolizi s ohledem na 
průjezdnost a vytočení soupravy. Proto bude investor vždy dostatečně dopředu 
obeznámen s termínem dopravy prvků, aby mohl případně vytyčenou areálovou trasu 





2.7.2 Vertikální doprava 
Vertikální dopravu budou především zajišťovat autojeřáby AD 10, AD28 a montážní 
plošiny. 
 
2.8 ETAPY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
2.8.1 Hrubá spodní stavba 
V rámci této etapy se bude provádět především mikropilotáž pod základovou deskou 
sil a základovými patkami označené ZP8. Dále budou probíhat práce na zhotovení 
opěrné zdi, základu pod násypky, veškerých základových patek a nových přípojek. Jako 
primární skládka bude sloužit prostor stávající skladovací plochy, uvolněný investorem 
(viz výkres zařízení staveniště), především pro dlouhodobé skladování zeminy na 
zpětný zásyp základů palet s pytli cementu, výztuže, bednících dílců. V rámci 
jednotlivých pracovišť bude umožněno uložení potřebného materiálu v půdoryse 
budoucí výrobní haly (bednící dílce, výztuž, palety s cementem, apod.). Avšak vždy na 
podkladkách tak, že bude zabráněno přímému kontaktu materiálu se zeminou. 
 
2.8.2 Hrubá vrchní stavba 
Během této etapy budou probíhat práce př devším na montáži ocelového skeletu a 
sendvičového opláštění, dále pak práce spojené s konstrukčními vrstvami podlahy a 
montáží výplní otvorů. Pro skladování prvků skeletu bude sloužit celý půdorys haly, 
kde budou jednotlivé prvky skladovány na dřevěných podkladkách a řádně označeny.  
 
2.8.3 Dokončovací práce 
Během poslední etapy budou prováděny práce především na vydláždění zpevněných 
ploch okolo haly, zhotovení drátkobetonové podlahy uvnitř haly, dále výstavba SDK 
příček, výmalba zázemí pracovníků, instalace sanitárního vybavení a instalace vnitřních 
technologií.  
 
2.9 KALKULACE Z ŘÍZENÍ A LIKVIDACE VYBAVENÍ ZS 
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a ceny pronájmu buněk jsou uvedeny jako 
množství Kč/měsíc. Při určení doby pronájmu vycházím z grafu potřeby pracovníků na 
celou stavbu, dle přílohy B3.4. Dále pro zhotovení pří ojek jednotlivých médií 









Výčet buněk: Cena pronájmu Kč/měs
2x buňka typu OB6-3,0 5 500,00 Kč    
2x buňka typu OB4 5 250,00 Kč    
1x buňka typu SK20 5 000,00 Kč    
1x buňka typu SAN2 5 750,00 Kč    
Náklady na přepravu buňek:
cena za plnou obsazenost soupravy tj. 2xbuňka typu OB6-3,0 i s vyložením 6 400,00 Kč                  
cena za přepravu jedné buňky: 5 900,00 Kč                  
celkem 6x přeprava (2x OB6-3,0; 2x OB4; SK20+SAN2) TAM i ZPĚT: 6*6400 38 400,00 Kč                
Náklady na vyskladnění a uskladnění kontejneru:
vyskladnění kontejneru ze skladu Kč/ks: 500,00 Kč     
uskladnění kontejneru do skladu Kč/ks: 500,00 Kč     
celkem 6x kontejner:  12*500 6 000,00 Kč 
Časový plán využití buňěk:
2x buňka typu OB6-3,0: 10.2.2017 až 2.2.2018 13 měsíců
1x buňka typu OB4 (šatna): 1.11.2017 až 1.1.2018 2 měsíce
1x buňka typu OB4 (kancelář): 10.2.2017 až 2.2.2018 13 měsíců
1x buňka typu SK20: 10.2.2017 až 2.2.2018 13 měsíců
1x buňka typu SAN2: 10.2.2017 až 2.2.2018 13 měsíců
Náklady na pronájem buňek:
OB6-3,0 71 500,00 Kč    
OB4 78 750,00 Kč    
SK20 65 000,00 Kč    
SAN2 74 750,00 Kč    
290 000,00 Kč  
















přípojka vody 2500 Kč/m
přípojka NN 1974 Kč/m
přípojka splaškové kan. 5110 Kč/m
Délka jednotlivých přípojek:
přípojka vody 46,8 m
přípojka NN 93,2 m
přípojka splaškové kan. 9,6 m
Náklady na zřízení přípojek:
přípojka vody 117 000,00 Kč  
přípojka NN 183 976,80 Kč  
přípojka splaškové kan. 49 056,00 Kč    
350 032,80 Kč  
Náklady na likvidaci přípojek:
Odhadem cca 25 000 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY NA ZŘÍZENÍ A LIKVIDACI STAVENIŠTNÍCH PŘÍPOJEK: 375 032,80 Kč  
CELKOVÉ NÁKLADY NA ZŘÍZENÍ A LIKVIDACI VYBAVENÍ ZS:
NÁKLADY NA PRONÁJEM, ZŘÍZENÍ A LIKVIDACI BUNĚK: 334 400,00 Kč              
NÁKLADY NA ZŘÍZENÍ A LIKVIDACI STAVENIŠTNÍCH PŘÍPOJEK: 375 032,80 Kč              
709 432,80 Kč  
Náklady na ZS dle procentuální sazby z kalkulačního vzorce:
Přednastavená procentuální sazba v BuildPoweru 2,4% z HSV + PSV + MON + DOD
2,4% z 51 350 250 Kč = 1 232 406,00 Kč  
Z 2,4%: 1,2%...zřízení ZS: 616 203,00 Kč      
0,8%...provoz ZS: 410 802,00 Kč      
0,4%...likvidace ZS: 205 401,00 Kč      
Celková cena za zřízení a likvidaci ZS: 821 604,00 Kč 
Náklady na ZS dle vlastního propočtu: 709 432,80 Kč 




Z této kalkulace je patrné, že náklady získané vlastním propočtem, na základě 
skutečných cen vychází cena 1,38% z celkové ceny, což je o 0,2% méně, než uvádí 
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3.1 PLÁNOVANÉ OMEZENÍ DOPRAVY 
Stavební objekt nové výrobní haly je situován na periferii obce Otnice, okres 
Vyškov, v areálu firmy Beton Brož, s.r.o. Jako příjezdové komunikace ke staveništi 
budou sloužit stávající areálové komunikace s jediným vjezdem a výjezdem, kterým je 
hlavní brána areálu, která je přímo napojena na silnici II. třídy do obce Otnice. Pro 
zajištění maximálně bezpečného provozu, bude třeba učinit příslušná dopravní omezení, 
kterými jsou především:  
- snížení rychlosti na 50km/h s cedulí upozorňující na vjezd a výjezd 
vozidel stavby cca 30m před vjezdem do areálu, který se nachází již 
za informativní značkou oznamující začátek obce Otnice 
- značka stůj, dej přednost v jízdě při výjezdu z areálu 
- při vjezdu na staveniště omezení rychlosti na 5 km/h. 
 
3.2 DOPRAVNÍ TRASA NADROZM ĚRNÉHO NÁKLADU 
Jako nadrozměrný náklad je kvalifikována přeprava ocelových prvků skeletu haly, 
kterou zajišťuje výrobce firma Llentab, spol. s r.o. se zastoupením v Brně, Areál 
Slatina, Tuřanka 115, kde se nachází centrální sklad výrobce. Trasa přepravy je 
naplánovaná z Areálu Slatina přes Brno - Tuřany, obec Sokolnice, Újezd u Brna a pak 








3.3 HLAVNÍ BODY ZÁJMU 
     Na plánované trase pro převoz nadrozměrného nákladu se nachází několik bodů, 
které je nutné ověřit z hlediska průjezdnosti nápravové soupravy, ve smyslu poloměrů 
směrových oblouků. Tyto poloměry byly změřeny pomocí map. 
    Dále je nutné přeměřit maximální dosaženou výšku soupravy, zda-li vyhoví 
průjezdné výšce pod železnič ím mostem u obce Sokolnice a určení maximální 
hmotnosti naložené soupravy přípustné pro přejetí mostů přes řeky Říčku v obci 
Sokolnice a Litavu v městě Újezd u Brna. Pokud je hmotnost soupravy větší než 
výhradní zatížení mostu, musíme přijmout taková opatření, aby bylo umožněné 














3.3.1 Detailní zobrazení hlavních bodů zájmu 
 
Obr. 3.3 Bod zájmu A, B 
    
Bod A (viz Obr. 3.3) představuje kruhový objezd, pro jehož bezproblémové projetí 
soupravou bude třeba zastavit dopravu a umožnit tak soupravě projetí v protisměru (viz 
Obr. 3.4). Dopravu zastaví na dobu nezbytnou pro projetí soupravy doprovodná vozidla, 
opatřená oranžovými majáky a osoby organizující dopravu budou vybaveni reflexními 
vestami a světelnou signalizací pro zastavení provozu. Bod B je železniční most (viz 
Obr. 3.3), jehož podjezdná výška je 5,0 m a výška jízdní soupravy při převozu vazníků 
bude max. 4,63 m. 
 





Obr. 3.5 Bod zájmu C 
 
V bodě C se jedná o přejezd mostu č. 418-002 přes řeku Říčku v obci Sokolnice, jehož 
normální zatížitelnost je 31t a výhradní zatížitelnost je 79t. Jízdní souprava dosáhne 
max. 30t, z čehož vyplývá, že nebude ohrožena stabilita mostu. 
 
 
Obr. 3.5 Bod zájmu D,E 
 
Bod D představuje přejezd mostu č. 418-005 ve městě Újezd u Brna, jehož normální 
zatížitelnost je 32t a výhradní zatížitelnost je 80t. Jízdní souprava dosáhne hmotnosti 
max. 30t, z čehož vyplývá, že nebude ohrožena stabilita mostu. V bodě E se jedná o 
pravotočivou zatáčku, která je nepřehledná okolní zástavbou (viz. Obr.  3.5). Zde bude 




V tomto místě budou platit stejná bezpečnostní pravidla, jako tomu bylo v pří adě bodu 
A, uvedeného výše. 
 
Obr. 3.6 Bod zájmu F 
 
3.3.2 Posouzení směrových oblouků 
         Vnitřní poloměr oblouku, který jízdní souprava opisuje je roven 13,0 m. 
          - A: poloměr směrového oblouku 28 m ≥ 13,0 m → VYHOVUJE 
          - E: poloměr směrového oblouku 20 m ≥ 13,0m → VYHOVUJE 
          - F: poloměr směrového oblouku 16 m ≤ 13,0m → VYHOVUJE 
 
3.4 LEGISLATIVNÍ NÁLEŽITOSTI NADROZM ĚRNÉ DOPRAVY 
    
       U nadrozměrné dopravy se musíme řídit vyhláškou č. 341/2014 Sb., § 37, 39, kde 
jsou uvedeny limitní rozměrové a hmotnostní hodnoty jízdních souprav. 
      Limitní rozměry: 
- šířka 2,55 m 
- výška 4,0 m 
- délka soupravy 16,5 m  
- hmotnost 48t    
Skutečné rozměry soupravy při převozu vazníků a sloupů: 




- výška 4,63 m (při přepravě vazníků) 
- délka soupravy 23,1 m (pří max. vysunutí teleskopické části návěsu)  
      
Na základě porovnání limitních a skutečných parametrů jízdní soupravy je zřejmě, že 
se jedná o přepravu nadrozměrného charakteru, kdy je zapotřebí zajistit veškerá 
povolení a opatření k přepravě nadrozměrného nákladu. K získání povolení musíme 
nejprve vyplnit žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu dle zákona č. 
13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (Obr. 3.7). 
Takto vyplněný formulář odešleme silničnímu správnímu úřadu, kde přezkoumají naši 
žádost, a vydává příslušné rozhodnutí o přepravě, ke kterému se vyjadřuje i příslušný 
orgán policie ČR. Silničním správním úřadem, který žádosti vyhoví nebo ji zamítne, 
může být buď:  
1) obecní úřad – na místních komunikacích a veřejně přístupových účelových 
komunikací, 
2) krajský ú řad – na silnicích I., II., III. tříd pokud trasa přepravy nepřesáhne oblast 
jednoho kraje, 
3) ministerstvo dopravy – v případech, kdy je trasa vedena přes dálnici, rychlostní 
silnici nebo je překročena oblast jednoho kraje. 
V mém případě je trasa vedena přes silnice I. a II. třídy, čili žádost bude zaslána na 
krajský úřad Jihomoravského kraje. 
Při přepravě nadrozměrného nákladu, bude doprovodné vozidlo i jízdní souprava 
opatřena výstražnými majáky oranžové barvy (viz vyhláška č. 341/2014 Sb., příloha č. 
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4.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Jedná se o jednopodlažní přístavbu ke stávající výrobní hale vystavěnou v předešlé 
etapě modernizace a rozšíření výroby firmy Beton Brož, s.r.o.. Půdorysný rozměr nové 
haly je cca 33,6 x 117,4 m. Konstrukčním systémem haly je ocelový skelet 
z tenkostěnných C-profilů, sestávající z nosných sloupů, příhradových vazníků, ztužidel 
a další prvků konstrukce. Obvodový plášť a střecha jsou navrženy jako sendvičové.  
Budova je založena na monolitických železobetonových patkách z betonu tř. C25/30 
XC2 a oceli tř. B500B. Základové patky s označením ZP8 a zesílená základová deska 
pod sila, jsou založeny na mikropilotách tr. Ø89/10 – ocel S235 JRG1 (deska pod sily) a 
tr. Ø102/12 – ocel S235 JRG1 (základové patky ZP8) s průměrem kořene 0,35m.  
Jednotlivé prvky mikropilot jsou blíže popsány ve specifikaci. Veškerý dovoz materiálu 
a samotná realizace mikropilot bude provedena navrženou strojní sestavou. 
Veškeré práce budou probíhat na pozemku objednatele stavby, kterým je firma Beton 
Brož, s. r.o..  
Začátek realizace speciálního zakládání je naplánován dle HMG stavby na 2.3.2017. 
 
4.2 PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 
4.2.1 Převzetí pracoviště 
Realizační firma převezme pracoviště od stavební firmy, která prováděla zemní práce 
dne 1.3.2017. O předání a převzetí bude sepsán protokol a zápis do SD. 
 
4.2.2 Připravenost staveniště 
Staveniště je ze všech stran oploceno stávajícím drátěným oplocením výšky 1,8 m. 
Jako vjezd a výjezd na příjezdovou komunikaci ke staveništi bude sloužit hlavní vjezd 
do areálu Beton Brož, který se nachází na severní straně areálu a je přímo napojen na 
příjezdovou komunikaci do obce Otnice. Ve fázi, kdy bude probíhat vrtání mikropilot, 
budou již zhotoveny staveništní pří ojky, které byly vybudovány v etapě zemních prací. 
Staveništní vodovodní přípojka bude vyvedena z nedaleké VŠ. Elektrická rozvodná síť 
bude vybudována z areálové trafostanice a dále rozvedena po staveništi pomocí 




odváděna podzemním potrubím do stávající jímky, která slouží pro provoz stávající 
haly a bude využívána i provozem nového objektu. 
Podrobnější informace jsou zachyceny v kapitole 2. Zařízení staveniště a přílohové části 
B1.1. 
 
4.2.3 Připravenost pracoviště 
Před zahájením vrtacích prací musí být dokončeny zemní práce pro založení ZP8 a 
zesílené desky pod sila, tj. výkopy a výměna podloží v tl. dle PD z betonového 
recyklátu frakce 0-63 mm, Edef = 60 Mpa. Veškeré prohlídky a kontroly budou 
provedeny dle schváleného KZP a o jejich výsledcích se provede zápis do SD. 
 
4.3 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 
4.3.1 Nosný prvek – trubka s manžetou 
Jako nosný prvek je navržena silnostěnná trubka, která je v oblasti kořene 
mikropiloty opatřena manžetou a je perforovaná v pravidelných interval ch. V případě 
celkového množství 3ks ZP8 bude použito 15ks trubek  Ø102/12 mm – ocel S 235 
JRG1 o délce 7,0/5,0m a pod zesílenou základovou desku sil celkem 45ks trubek 
Ø89/10mm – ocel S 235 JRG1 o délce 10,0/7,0 m. Jednotlivé části trubky mirkopiloty 
budou spojeny šroubovanými spojníky.  
 
4.3.2 Hlava mikropiloty - roznášecí deska, ocelová výztuž 
Roznášecím prvkem bude ocelová deska o rozměrech 250/250/20 – ocel S 235 
JRG1našroubovaná na nosný prvek. Pro ZP8 i pro základovou desku bude třeba celkem 
90ks těchto desek (45ks+45 ks). Dále bude hlava mikropiloty patřena navařenými 
ocelovými pruty Ø18 dl. 300mm o celkovém počtu 380 ks (120ks + 360ks).  
 
4.3.3 Cement CEM I 42,5 R 
Pro cementovou zálivku a injektážní směs bude použit Portlandský cement CEM I 




Primární dopravu materiálu zajistí nákladní automobily. Sekundární dopravu 
materiálu po staveništi zajistí smykově řízený nakladač Bobcat S850, autojeřáb Tatra 





Drobný materiál jako spojníky, roznášecí desky, zátky, pruty výztuže hlavy piloty 
budou uskladněny a označeny v zamykatelném skladovacím kontejneru. Pro skladování 
cementu a trubek mikropilot bude vyhrazena část stávající skladovací zpevněné plochy 
objednatele, která se bude nacházet v těsné blízkosti staveniště. Cement bude skladován 
na paletách a překryt plachtou, tak aby byl ochráněn proti případným nepříznivým 
klimatickým podmínkám. Nesmíme přitom zapomenout na min. průchozí šířku uličky 
0,6m. Takto uskladněný materiál bude řádně označen. 
 
4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
4.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Všichni zaměstnanci budou proškoleni v rámci BOZP, dále budou seznámeni 
s provozním řádem stavby, projektovou dokumentací a technologickým předpisem pro 
vrtání mikropilot. 
Vnitrostaveništní komunikace jsou tvořeny částečně zámkovou dlažbou (z předchozí 
etapy výstavby) a částečně nezpevněnou plochou. Celé staveniště je zabezpečeno 
stávajícím oplocením v. 1,8m a bude střeženo hlídací službou objednatele v rámci 
celého areálu firmy. Napojení elektřiny povede z místní trafostanice, napojení vody 
z VŠ v blízkosti objektu a splašková voda bude vyústěna do stávající jímky. Práce 
budou probíhat denních hodinnách. 
 
4.4.2 Pracovní podmínky procesu 
Proces realizace mikropilot je třeba přerušit za nepříznivých klimatických podmínek, 
za které se považují silný déšť, bouře, teplota prostředí nižší než +5°C.  
 
4.5 PRACOVNÍ POSTUPY 
 
4.5.1 Geodetické vytyčení mikropilot 
Geodet polohově zaměří a viditelně vytyčí střed mikropilot. Po samotné realizaci 
opět zaměří již hotové mikropiloty a určí odchylku od projektované polohy.  
 
4.5.2 Vrty pro mikropiloty 
Průměr vrtu pro mikropiloty bude 150 mm, vrt bude prováděn rotačně na plnou čelbu 




z pracoviště kalovým ponorným čerpadlem 80 KDFU 693/M. U prvních mikropilot 
bude přítomen geolog, který schválí délku mikropilot, či určí po konzultaci 
s projektantem délku jinou. Při vrtání je nutno dodržet doporučené geometrické výrobní 
tolerance dle ČSN EN 14199. Tolerance dle ČSN EN jsou: 
- půdorysná odchylka svislých a ukloněných mikropilot měřená v úrovni pracovní    
plošiny: < 0,05m 
- odklon od teoretické osy: u svislých mikropilot max. 2%, u ukloněných více jak 14°od 
svislé max. 6% z délky mikropiloty. 
a) Mikropiloty pod ZP8: 
 - budou vrtány pod uhlem 75° s průměrem vrtu 150 mm a hloubkou 7,0m (viz 
Obr. 4.1). 
b) Mikropiloty pod základovou deskou sil: 
















Obr. 4.2 Mikropilota pod základovou deskou sil 
 
4.5.3 Vystrojení vrtu 
Po dosažení projektované hloubky vrtu se vytáhne vrtné nářadí. Poté se pomocí 
čerpadla s aktivační míchačkou CA-20 COM-F připraví cementová zálivka (dále jen 
zálivka), dle schválené receptury a bude prostřednictvím hadice ode dna vyplňovat vrt.  
Během plnění vrtu zálivkou, zbytek pracovní čety připraví nosné trubky mikropilot, tak 
že sešroubuje pomocí spojníků jednotlivé díly, přivaří ocelové příložky pro zajištění 
správné polohy trubky ve vrtu a opatří rubku zátkou. Do vrtu zalitého zálivkou 
zapustíme trubku pomocí autojeřábu Tatra 815 AD 10. 
 
4.5.4 Injektáž kořene mikropilot 
Záměs a dopravu injektážní směsi do oblasti kořene mikropiloty zajistí opět 
injektážní čerpadlo s aktivační míchačkou CA-20 COM-F. Vyústění hadice bude 





Samotnou injektáž zahájíme po 12 hodinách od osazení trubky do cementové 
zálivky. Injektáž bude probíhat spuštěním dvojitého obturátoru na dno trubky a jeho 
vzestupným vytahováním po jednotlivých etážích nahoru. Obsluha čerpadla bude 
neustále sledovat injekční tlak, který bude 3,0 MPa na etáž, popřípadě vyinjektování 20l 
směsi. Injektáž bude probíhat tak dlouho, dokud nedosáhneme projektované výšky 
kořene mikropiloty (pod ZP8 = 5,0m pod základovou deskou sil = 7,0m). Po provedení 
injektáže se trubka vyplní cementovou zálivkou. 
O provedené injektáži bude sepsán protokol a zápis do SD. 
 
4.5.5 Osazení hlavy mikropilot 
Hlavu mikropiloty tvoří roznášecí ocelová deska o rozměrech 250/250/20 
s nátrubkem a ocelová výztuž přivařená ke dříku mikropiloty (viz Obr. 4.3). 
Po zatvrdnutí výplňové zálivky v trubce, nejdříve svářeč přivaří dle PD (viz Obr. 4.4) 
ocelovou výztuž a následně osadí a navaří roznášecí ocelovou desku.   
 
           
Obr. 4.3       Obr. 4.4 













Obr. 4.5 Technologický postup mikropilotáže 
 
 
4.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Na celý proces zhotovení mikropilot bude dohlížet stavbyvedoucí, popřípadě mistr. 
Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP a seznámeni s technologickým předpisem 
provádění mikropilot. Celý proces bude provádět jedna pracovní četa za pomocí vrtné 
soupravy, injektážního čerpadla a autojeřábu. 
Složení pracovní čety: 
- 2x montér trubních potrubních konstrukcí – vzdělání SOU v oboru, výuční list,  
svářečský průkaz 
- 1x stavební dělník – vzdělání SOU v oboru, výuční list 
- 1x obsluha vrtné soupravy a injektážního čerpadla – vzdělání SOU v oboru, 
výuční list, platný strojnický průkaz, min. 2 roky praxe 
- 1x jeřábník – platné řidičské oprávnění C, strojnický průkaz, min. 2 roky praxe 
 
4.7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POM ŮCKY 
 
4.7.1 stroje 
- 1x vrtná souprava Soilmec SM-5 
- 1x injektážní čerpadlo s aktivační míchačkou CA-20 COM-F 




- 1x smykově řízený nakladač Bobcat S850 
 
4.7.2 Nářadí a pomůcky 
- textilní úvazy 
- svářečka KÜHTREIBER kitIN 150 




- pracovní obuv 
- pracovní oděv 
- reflexní vesta 
- ochraná přilba 
- pracovní rukavice 
- svářečské brýle, rukavice, kukla 
 
4.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
Kontroly budou probíhat dle zpracovaného KZP ve 3 fázích: 
 - Vstupní kontrola 
 - Mezioperační kontrola 
 - Výstupní kontrola 
Podrobný popis těchto kontrol včetně tabulky KZP pro provádění vrtaných mikropilot 
se nachází v kapitole 6. Kontrolní a zkušební plán. 
 
4.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
Všechny práce budou prováděny dle technologického postupu. Práce musí být 
prováděny v souladu s relevantní legislativou týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Bude se postupovat dle 
schválených pravidel pro tuto stavbu. 
Ochrana zdraví při práce se řídí zákoníkem práce a vnitřními předpisy OZ. 








Ochrana zdraví při práce se řídí následujícími níže uvedenými dokumenty: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády Č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
- Nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č 11/2002 Sb., 
kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení a nářadí. 
- Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č 201/2010 Sb., o 
způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků. 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
4.10 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
Vrtání mikropilot a jejich zhotovení nebude mít negativní dopad na životní prostředí 
v blízkém okolí. Budou vznikat běžné komunální odpady, zbytky přebalovacího 
materiálu, kovový šrot, případně provozní kapaliny z využívaných strojů. Na staveništi 
se bude třídit odpad do jednotlivých kontejnerů dle jeho charakteru (papír, plasty, 




hydraulický olej, motorový olej a nafta z vrtné soupravy, injektážního čerpadla nebo 
autojeřábu. Opatřením bude pravidelná údržba a kontrola strojů a instalace záchytných 
van pod stroje.  
Nakládání s odpady a jejich kategorizace se provede  znění: 
- Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
- Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. 
 
Možné odpady: 
12 01 13 Odpady ze svařování 
12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem  
12 01 20 
13 01      Odpadní hydraulické oleje (N) 
13 02      Odpadní motorové, převodové a mazací oleje (N) 
13 07 01 Motorový olej a motorová nafta (N) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 06 Směsné obaly 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (N) 
20 01 39 Plasty 
20 01 40 Kovy 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené  
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5.1 TAHAČ MAN TGX 18.440 
Tento tahač bude sloužit pro tažení návěsu GOLDHOFER STZ-L3, pomocí kterého 
budou na staveniště dopraveny rozměrné prvky ocelové konstrukce, jako jsou 
příhradové vazníky a sloupy. Dále pak bude použit pro tažení návěsu PV-04-MNV, 
který bude sloužit pro přepravu menších prvků. 
 
 
Obr. 5.1 Tahač MAN TGX 18.440 
 
5.1.1 Technické parametry 
 
 
užitná hmotnost 10 695 kg 
pohotovostní hmotnost 7 305 kg 
celková hmotnost 18 000 kg 
délka 5 875 mm 
výška 3 230 mm 
šířka 2 550 mm 




5.2 NÁVĚS GOLDHOFER STZ-L3 
Jedná se o teleskopický návěs, který disponuje hydraulickým řízením náprav, čímž 
zmenšuje poloměr otáčení na 13,0 m (tuto hodnotu jsem určil na základě dokumentu 
ministerstva dopravy VLEČNÉ KŘÍVKY pro ověřování průjezdnosti směrových prvků 
pozemních komunikací [citace]) a manévrovatelnost, při největším vysunutím 
teleskopického krku.  
Návěs bude tažen výše zmíněným tahačem MAN TGX 18.440, přičemž největší 
délka jízdní soupravy bude činit 23,1 m. 
 
Obr. 5.2 Návěs GOLDHOFER STZ-L3 
 
5.2.1 Technické parametry 
užitná hmotnost 30 000 kg 
pohotovostní hmotnost 12 300 kg 
celková hmotnost 42 300 kg 
délka ložné plochy 8 100 – 19 100 mm 
šířka ložné plochy 2 550 mm 
výška 925 ± 100 mm 
 
5.3 NÁVĚS PV-04-MNV 
Tento návěs je opatřen bočnicemi a bude sloužit pro přepravu menších prvků ocelové 
konstrukce, jako jsou stěnové a střešní paždíky (vaznice), ztužidla a pro pře ravu 






Obr. 5.3 Návěs PV-04-MNV 
 
5.3.1 Technické parametry 
užitná hmotnost 24 200 kg 
pohotovostní hmotnost 6 800 kg 
celková hmotnost 31 000 kg 
délka ložné plochy 12 000 mm 
šířka ložné plochy 2 500 mm 
 
5.4 AUTOJEŘÁB AD 28 
Na stavbě budou užívány dva tyto autojeřáby, které poslouží jako zvedací 
mechanizmus při montáži ocelových prvků haly. AD 28 je opatřen čtyřdílným 
výložníkem s možností při evnění příhradového nebo trubkového nástavce. 
 




5.4.1 Technické parametry 
délka 10 700 mm 
šířka 2 500 mm 
šířka s vysunutými opěrami 5 160 mm 
zatížení náprav: přední 
                            zadní 
8 800 kg 
2 x 10 300 kg 
celková hmotnost 29 400 kg 
maximální nosnost 28 000 kg 
délka výložníku: zasunutý 
                          vysunutý 
9 500 mm 
26 000 mm 
délka výložníku s nástavcem 31 200 mm 
maximální dopravní rychlost 70 km/h 
pojezd s břemenem nelze 
 
5.5 AUTOJEŘÁB AD 10 
Tento autojeřáb bude využit především pro spuštění nosných prvků mikropilot 
(trubek) do vrtů. 
 
Obr. 5.5 Autojeřáb AD 10 
  
5.5.1 Technické parametry 
délka 7 750 mm 
šířka 2 500 mm 
šířka s vysunutými opěrami 3 600 mm 




                            zadní 7 050 kg 
celková hmotnost 14 500 kg 
maximální nosnost 10 000 kg 
délka výložníku: zasunutý 
                          vysunutý 
7 100 mm 
12 000 mm 
délka výložníku s nástavcem 15 000 mm 
maximální dopravní rychlost 80 km/h 
pojezd s břemenem nelze 
 
 
5.6 MONTÁŽNÍ NŮŽKOVÁ PLOŠINA LIFTLUX SL180-12 
Na stavbě budou dvě tyto montážní plošiny, které budou využívány pro mntážní 
spoje ocelových prvků konstrukce haly a pro montáž opláštění haly. 
                              




5.6.1 Technické parametry 
pracovní výška 20 000 mm 
maximální výška podlahy koše 18 000 mm 




šířka 1 200 mm 
nosnost plošiny 500 kg 
transportní výška 2 850 mm 
hmotnost 7 800 kg 
 
5.7 KOLOVÉ RYPADLO CAT M313D 
Na stavbě se budou nacházet tři ato rypadla a budou využity pro odkopy terénu a pro 
výkopy základů. 
 
Obr. 5.7 Kolové rypadlo CAT M313D 
 
5.7.1 Technické parametry 
výškový dosah 9 670 mm 
výsypná výška 6 900 mm 
hloubkový dosah 5 160 mm 
hloubkový dosah při svislé stěně 3 500 mm 
hloubkový dosah při vodorovném dnu 2,5m 4 920 mm 
dosah 8 670 mm 
dosah na opěrné rovině 8 490 mm 
výkon motoru 102 kW/139 k 
objem lopaty š. 1200 mm 0,72 m3 
objem lopaty š. 450 mm 0,18 m3 




5.8 PÁSOVÝ DOZER CAT D6N 
Na stavbě budou 2 tyto dozery, které budou využity pro sejmutí terénu na úroveň 
zemní pláně -0,860 m, dle 3D modelu. 
 
Obr. 5.8 Pásový dozer CAT D6N 
 
5.8.1 Technické parametry 
rozchod pásů 2 160 mm 
šířka stroje bez radlice 3 000 mm 
výška stroje 3 200 mm 
výška tažného závěsu 669 mm 
délka pásu ve styku s terénem 3 117 mm 
délka základního stroje 4 165 mm 
výška vršku výfuku 3 083 mm 
kapacita radlice 3,9 m3 
šířka radlice 4 080 mm 
provozní hmotnost 16 757 kg 
 
5.9 HUTNÍCÍ ZEMNÍ VÁLEC CAT CS44 
Na stavbě budou dva tyto válce pro zhutnění zemní pláně, konstrukčních vrstev 







Obr. 5.9 Hutnící zemní válec CAT CS44 
 
5.9.1 Technické parametry 
provozní hmotnost 7 240 kg 
šířka válce 1 676 mm 
průměr válce 1 221 mm 
hmotnost válce 3 410 kg 
statické lineární zatížení 20,3 kg/cm 
celková délka 5 080 mm 
celková šířka 1 800 mm 
světlá výška podvozku 411 mm 
vnitřní rádius zatáčení 3 080 mm 
vnější rádius zatáčení 4 750 mm 
 
5.10 VIBRAČNÍ DESKA REVERZNÍ WACKER NEUSON DPU 6555 HEAP 
Na stavbě budou dvě tyto desky, které budou sloužit pro zhutnění betonového 





Obr. 5.10 Vibrační deska reverzní Wacker Neuson DPU 6555 Heap 
 
5.10.1 Technické parametry 
provozní hmotnost 518 kg 
velikost základní desky (ŠxD) 550 x 900 mm 
Vibrace přenášené na ruku 1,3 m/s2 
frekvence 69 Hz 
dopravní výška 1 521 mm 
dopravní šířka 780 mm 
dopravní délka 1 060 mm 
max. plošný výkon  1 445 m2/hod 
typ motoru naftový 
 
5.11 VIBRAČNÍ PĚCH WEBER SRV 66 






Obr. 5.11 Vibrační pěch Weber SRV 66 
 
5.11.1 Technické parametry 
hutnící efekt – sypké materiály 70 cm 
hutnící efekt – vazké materiály 50 cm 
hmotnost 72 kg 
typ motoru benzínový 
rozměr hutnící desky 280 x 280 mm 
výkon 3 kW 
 
 
5.12 AUTODOMÍCHÁVA Č SCHWING STETTER LIGHT LINE AM 10 C 










5.12.1 Technické parametry 
Jmenovitý objem 10 m3 
geometrický objem 17 040 l 
vodorys 11 400 l 
výška násypky 2 532 mm 
průjezdná výška 2 592 mm 
výsypná výška 1 147 mm 
plnící poměr 58,7 % 
 
5.13 AUTODOMÍCHÁVA Č S ČERPADLEM CIFA MAGNUM MK28L 
Tento autodomíchávač bude na stavbě sloužit pro betonáž opěrné zdi a základu 
násypek. 
 
Obr. 5.13 Autodomíchávač s čerpadlem Cifa Mahnum MK28L 
 
5.13.1 Technické parametry 
jmenovitý objem 9,3 m3 
plnící poměr  65 % 
výstup vodní pumpy  230 l/min 
tlak vodní pumpy 15 bar 
kapacita vodního tanku  800 l 
průměr trubky čerpadla 100 mm 
max. vertikální dosah 28,1 m 
max. horizontální dosah 24,1 m 




délka koncové hadice 4 m 
úhel otáčení 360° 
 
5.14 VRTNÁ SOUPRAVA SOILMEC SM-5 
Vrtná souprava bude sloužit pro vyvrtání mikropilot pod základovou deskou sil a 
základovými patkami ZP8. 
 
Obr. 5.14 Vrtná souprava Soilmec SM-5 
 
5.14.1 Technické parametry 
přepravní hmotnost 5 600 kg 
přepravní výška 2 300 mm 
přepravní délka 4 700 mm 
přepravní šířka 1 600 mm 
max. utahovací moment 3 000 Nm 
přítlak 140 kN 
síla při vytahování 40 kN 









5.15 AKTIVA ČNÍ MÍCHA ČKA S INJEKTÁŽNÍM ČERPADLEM FILAMOS 
CA-20 COM-F 
Tato aktivační míchačka je vybavena injektážním čerpadlem a bude sloužit pro 
přípravu a dopravu injektážní směsi mikropilot. 
 
Obr. 5.15 Aktovační míchačka s injektážním čerpadlem Filamos CA-20 COM-F 
 
5.15.1 Technické parametry 
max. výkon 20 l/min 
max. tlak 3,5 Mpa 
max. dopravní vzdálenost 40 m 
příkon 5,6 kW 
napětí 400 V 
hmotnost 355 kg 
objem 65 l 
 
5.16 SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADA Č BOBCAT S850 
Tento smykem řízený nakladač bude na stavbě po celou dobu výstavby, bude 









Obr. 5.16 Smykem řízený nakladač Bobcat S850 
 
5.16.1 Technické parametry 
užitečná nosnost 1 850 kg 
bod přetížení 3 700 kg 
provozní hmotnost 4 643 kg 
délka stroje s lopatou 3 751 mm 
šířka stroje s lopatou 2 005 mm 
výška stroje 2 118 mm 
výška zdvihu k čepu lopaty 3 657 mm 
pojezdová rychlost  11,4 km/hod 
 
5.17 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL RENAULT KERAX 8X4 
Tyto nákladní automobily budou vyžívány pro odvoz zeminy v rámci zemních prací, 
dále pak pro návoz materiálu do konstrukčních vrstev podlah a zpevně ých ploch. 





Obr. 5.17 Nákladní automobil RENAULT KERAX 440.42 DXi 8x4 HD 
 
5.17.1 Technické parametry 
pohotovostní hmotnost 10 630 kg 
užitná hmotnost 32 000 kg 
celková hmotnost 42 000 kg 
délka automobilu 10 965 mm 
šířka automobilu 2 530 mm 
výška kabiny 3 241 mm 
počet náprav 4 
 
5.18 STROJNÍ HLADIČKA BETONU BTC 830-75 
Při zhotovení průmyslové drátkobetonové podlahy bude využito dvou těchto 
dvourotorových strojních hladiček.  
 




5.18.1 Technické parametry 
počet rotorů 2 
hmotnost 250 kg 
šířka záběru 1 600 mm (2 x 750 mm) 
typ motoru benzín 
 
5.19 PONORNÝ VIBRÁTOR IVUR 50 




Obr. 5.19 Ponorný vibrátor IVUR 50 
 
5.19.1 Technické parametry 
hmotnost 16 kg 
pracovní šířka 500 mm 
průměr 50 mm 
délka 370 mm 
délka hadice  5 000mm 
hmotnost s hadicí (5 000 mm) 9,5 kg 
napětí 230 V 
frekvence 200 Hz 
vstupní proud 4,6 A 






5.20 NAFTOVÉ TOPIDLO THERMOBILE IMA 185 RADIAL 
Tato topidla o celkovém počtu 4 ks budou využívána po dobu realizace průmyslové 
podlahy, která bude probíhat v období prosince 2017, aby bylo dosaženo ideálních 
teplotních podmínek pro betonáž. Každé topidlo bude vybaveno 6m hadicí pro rozvod 
teplého vzduchu po hale a také kouř vou hadicí, pro odvod spalin do exteriéru haly a 
1000 litrovou nádrž na naftu. 
 
Obr. 5.20 Naftové topidlo THERMOBILE IMA 185 radial  
 
5.20.1 Technické parametry  
palivo nafta 
výkon 185 kW 
spotřeba  18,4 l/hod 
výkon ventilátoru 13 000 m3/hod 
připojení rozv. hadice Ø 600 mm 
připojení kouřovodu Ø 200 mm 
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6.1 KZP PRO ZHOTOVENÍ MIKROPILOT 
Pro zajištění kvality výstavby výrobní haly je třeba vypracovat kontrolní a zkušební 
plány pro nejdůležitější technologické procesy výstavby, kde je maximálně zapotřebí 
klást důraz na kvalitu výrobku a odvedené práce. Oněmi procesy jsou základy, opěrné 
zdi, montáž ocelového skeletu, sendvičo ého opláštění, zpevněné plochy, dodávka 
vnitřní technologie (montáž pásových dopravníků, sil, míchacího centra, apod.).  
V rámci své diplomové práce se zaměřím na vypracování kontrolního a zkušebního 
plánu zhotovení mikropilot, jakožto speciálního hlubinného zakládání pro roznesení 
zatížení pod základem sil a základovými patkami ZP8. 
 
6.1.1 Vstupní kontrola 
1. Kontrola úplnosti projektové dokumentace 
Náplní této kontroly je porovnání rozsahu a úplnosti dokumentů (projektové 
dokumentace, technologického předpisu, statických výpočtů) s podmínkami uvedenými 
ve smlouvě o dílo. 
 
2. Převzetí pracoviště 
Geodetickým zaměřením se zkontroluje správnost provedení zemních prací. Výkopy 
stavebních jam musí být na úrovni na pilotovací roviny a případně vysvahovány. Dále 
budou předány vytyčené veškeré inženýrské sítě a podzhotovitel bude seznámen 
s ochranným pásmem vzdušného vysokého napětí.  
 
3. Kontrola a převzetí staveništních přípojek 
Jedná se o kontrolu stavu elektroměru a vodoměru, přičemž se provede zápis 
počátečního stavu měřičů, který bude sloužit pro určení spotřeby energií na konci 
výstavby. Kontroly převzetí staveništních pří ojek se zúčastní stavbyvedoucí a investor 
(odpovědná osoba), kteří rovněž dohodnou podmínky používání staveništních přípojek 
a přesné místo odběru. O průběhu a výsledku kontroly se zhotoví zápis do stavebního 
deníku. 
 
4. Kontrola způsobilosti pracovníků a zhotovitele 
Kontrola certifikátů opravňujících zhotovitele k provádění mikropilot. U každého 




především o vazačské průkazy, strojnické a řidičské průkazy, přičemž doba jejich 
platnosti nesmí vypršet před dokončením výstavby stavebního objektu. 
 
5. Převzetí dodaného materiálu 
Kontrola materiálu při dodání na staveniště, dle dodacího listu. Kontroluje se počet 
kusů, správnost a úplnost jejich označení, předepsaný materiál, neporušenost, 
certifikáty. 
 
6. Kontrola dopravy a skladování 
Musí být dodržena pravidla uvedená v TP v kapitolách 4.3.4 a 4.3.5.  
Stěžejními pravidly jsou: 
 - skladování materiálu jen na odvodněné a zpevněné skladovací plochy, čímž bude 
zamezeno kontaktu prvků se zeminou a tím jejich znečištění, dále budou řádně 
označeny a překryty nepromokavou plachtou a její cípy zabezpečeny proti účinkům 
větru, 
- dodržování minimálních šířek uliček mezi skladovanými prvky (min. 0,6m pro 
navázání prvků a 0,3m pro neprůchozí uličky),  
- drobný stavební materiál skladovat v uzamykatelných skladech, kde bude řádně 
uložen a označen popisným štítkem. 
 
6.1.2 Mezioperační kontrola 
7. Klimatické podmínky 
Kontroluje se průměrná denní teplota, která se určí výpočtem z ranního, odpoledního 
a večerního měření, přičemž večerní započteme dvakrát. O těchto měřeních se provede 
zápis do SD. Nejnižší přípustná teplota pro zhotovení mikropilot je +5°C. Práce budou 
přerušeny pokud klesne teplota pod přípustné minimum, a nebo pokud nastane hustý 
déšť, bouřka či silný vítr o rychlosti větší jak 8m/s (osazování nosné konstrukce 
mikropiloty pomocí autojeřábu). 
 
8. Kontrola strojů a mechanizmů 
Za provozuschopnost každého stroje zodpovídá obsluha, která vždy před započetím 
prací zkontroluje technický stav stroje, zejména pak stav provozních kapalin, 
pohonných látek, případně elektrických šňůr, pro zapojení do zdroje. V pří adě potřeby 




Před zdvihání břemen se zkontroluje správnost zapatkování autojeřábu, dle 
technického listu stroje. Dále se překontrolují vázací prostředky, zda nejsou mechanicky 
poškozeny a zda mají platnou revizní prohlídku. V případě, že z jakéhokoliv již 
zmíněného důvodu nevyhoví, budou neprodleně obměněny za nové. 
 
9. Dodržení technologického postupu 
Kontroluje se dodržování montážních postupů dle TP, vycházejícího z PD. Kontrola 
probíhá průběžně po celou dobu montáží a provádí ji stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
mistr a technický dozor investora. 
 
10. Vytyčení vrtů 
Kontroluje se poloha vytyčených středů mikropilot totální stanicí a označení os pilot 
pomocí dřevěných kolíků, max. přípustné odchylky směr. příč. ±15mm, směr. podél. 
±20mm a výškově ±10mm 
 
11. Kontrola provádění vrtů 
Kontroluje se průběžně svislost případně sklon vrtacího zařízení pomocí digitální 
vodováhy (max. přípustná odchylka od sklonu jsou 2%) a také hloubka vrtu (max. 
přípustná odchylka je ±200mm). 
 
12. Ověření inženýrsko – geologického průzkumu 
Kontroluje se skladba horninového podloží a porovnává se s předpoklady 
vycházejících z inženýrsko – geologického průzkumu. 
 
13. Kontrola nosné konstrukce  
Nosnou konstrukci mikropiloty tvoří plná ocelová trubka s a trubka s manžetou, která 
slouží k proinjektování směsi do okolní horniny. Tyto trubky se spojují pomocí 
spojníků, které jsou opatřeny závitem. Nosnou konstrukci tedy kontrolujeme z hlediska 
mechanického poškození jednotlivých částí trubky, dotažení spojníků, dále pak 
z pohledu zbavení nečistot a odmaštění a nakonec kontrolujeme injektážní otvory a 







14. Kontrola zálivky a injektážní směsi 
Kontroluje se především poměr cementu ku vodě (2,5:1), vždy během doplňování do 
míchačky a doba zpracování od výroby. Zkouší se hustota každé záměsi, tekutost a 
pevnost v tlaku. Pro určení pevnosti v tlaku se odebírají 3 zkušební tělesa Ø50 mm a 
porovnávají se s průkazní zkouškou záměsi. Kontroluje se také uložení a ošetření 
vzorků i jejich včasné předání do akreditované zkušební laboratoře a vedení záznamů 
v laboratorním deníku stavby. 
 
15. Kontrola injektáže 
Při samotné injektáži kontrolujeme dosažení injekčního tlaku 3,0Mpa s max. 
přípustnou odchylkou 10%, nebo spotřeby předepsané projektem v jednotlivých etážích. 
 
6.1.3 Výstupní kontrola 
16. Kontrola rozměrů a přesnosti polohy mikropiloty 
Kontroluje se výška hlavy mikropiloty s maximální odchylkou +40mm/-70mm. 
Maximální polohová odchylka osy mikropiloty je ±100mm. 
 
17. Kontrola protokolů 
Kontroluje se kompletnost protokolů o provedených laboratorních zkouškách i 
geodetických zaměřeních.  
 
6.2 POUŽITÉ ZKRATKY A ZDROJE 
 
6.2.1 Použité zkratky 
RDS - projektová dokumentace pro provedení stavby 
TP - technologický předpis 
SD - stavební deník 
SOD - smlouva o dílo 
SV - stavbyvedoucí 
M - mistr montážní čety 
TDI - technický dozor investora 
G - geodet 
S - statik, autor návrhu 




LAB – akreditovaná laboratoř 
 
6.2.2 Zdroje 
ČSN EN 14199 Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty 
ČSN EN 12715 Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže 
ČSN EN 197-1 Cement - Část 1: Složení, požadavky a kriteria pro stanovení shody pro 
cementy pro obecné použití 
ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a 
posouzení vhodnosti vody 
ČSN EN 934-2 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu 
- Definice, požadavky, značení a popis 
ČSN EN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 
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7.1 OBECNÉ INFORMACE 
Po dobu výstavby výrobní haly, včetně ostatních stavebních objektů, budou pro 
maximální zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci striktně dodržována 
legislativní opatření, obsažená v těchto právních dokumentech: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády Č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č 11/2002 Sb., kterým 
se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení a nářadí 
- Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o 
způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků. 
Všichni zaměstnanci musí absolvovat bezpečnostní školení, načež svou přítomnost, 
seznámení s riziky a bezpečným chováním potvrdí podpisem na prezenčním archu. 
V rámci obecného školení jsou pracovníci seznamováni s obecnými pravidly 
bezpečné práce a v rámci individuálního školení budou pracovníci seznámeni 
s individuálním charakterem staveniště (prokazatelně oproti podpisu). 
 
Na dodržování výše zmíně ých právních předpisů bude, krom stavbyvedoucího, 




s veškerými riziky, vznikajícími při výstavbě. Dále bude dělat pravidelné kontroly 
dodržování předpisů BOZP, případně bude navrhovat sankce za jejich porušování. 
Dále se v této kapitole zaměřím na výčet rizik a opatření při procesu mikropilotáže. 
 
7.2 RIZIKA MOŽNÉHO OHROŽENÍ A P ŘIJATÁ OPAT ŘENÍ NA STAVBĚ 
 
7.2.1 Zemní práce 
Nebezpečí/riziko – zavalení, zasypání a udušení fyzických osob při vstupu a práci ve 
výkopech, pád fyzických osob do výkopů z okrajů stěn. 
Výkopy – nebezpečí práce fyzických osob v nezapaženém výkopu, při práci ve výkopu, 
který je v těsné blízkosti provozované veřejné komunikace – možnost zavalení. 
 
Opatření – Stěny výkopů zajištěny pažením, svahováním. Šířka výkopu, do nichž 
vstupují fyzické osoby je min. 0,8m. Svislé stěny (boky) ručních výkopů jsou zajištěny 
od hloubky vetší než 1,3m v zastavěném území a 1,5m v nezastavěném území. V 
nesoudržných zeminách, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde 
je nutno počítat s opakovanými otřesy, je nutno stěny těchto výkopů zabezpečovat i při 
menších hloubkách. 
 
7.2.2 Práce svářečské 
Nebezpečí/riziko – nevhodné pracoviště – nedostatečný prostor, nebezpečí popálení, 
pádu svářeče z výšky, možnost zasažení el. proudem, ohrožení zářením paprsky 
viditelnými, ultrafialovými, infračervenými apod. možnost vzniku požáru. Nesprávná 
manipulace s lahvemi na technické plyny, možnost zpětného šlehnutí plamene do 
acetylenové hadice – při znečištěném hořáku/řezáku, špatný technický (izolační) stav 
svařovacích zdrojů a zařízení. Vadný stav hořáků a držáků elektrod, apod. Nepoužívání 
předepsaných OOPP.  
 
Opatření – zabezpečit svářečské pracoviště – odstraněním nebo bezpečným zakrytím 
hořlavých předmětů, práce provádět výhradně dle TP nebo na „Příkaz k práci s 
otevřeným ohněm“. Zabezpečit pracoviště hasícími prostředky a po skončení prací min. 
8 hodin a to každou hodinu zajistit průkaznou kontrolu. Zajistit řádné odvětrání 




nedošlo k popálení, úrazu el. proudem, ohrožení zářením paprsky viditelnými. V 
blízkosti dostupná lékárnička. 
 
7.2.3 Obsluhy strojů a mechanizmů 
Nebezpečí/riziko – přitlačení a zachycení, zasažení obsluhy částí stroje, zasažení 
padajícím materiálem, pád a převrácení stroje, sjetí nezajištěného stroje ze svahu. 
 
Opatření – stroje a mechanizmy mohou obsluhovat výhradně fyzické osoby, které mají 
platný strojnický průkaz . Stroje a mechanizmy musí být zabezpečeny proti 
samovolnému ujetí, proti zneužití cizí fyzickou osobou v mimopracovní době 
(vyjmutím klíčku a uzamčením). Provádění údržby a čištění stroje se provádí výhradně 
při vypnutém motoru, opravy, údržba el. zaří ení se provádí výhradně při odpojení od 
sítě. 
 
7.2.4 Kryty pohyblivých a rotujících částí strojů 
Nebezpečí/riziko – při svévolném odstraně í krytů hrozí vtažení osoby do rotujících 
částí stroje nebo zařízení nebo minimálně ohrožení končetin, prstů. 
 
Opatření – kryty na strojích musí zůstat tak, jak je výrobcem určeno, nelze svévolně 
odejmout kryt u el. brusky apod. 
 
7.2.5 Dodržení ochranných pásem elektro 
Nebezpečí/riziko – popálení až smrtelné fyzických zranění osob při nedodržení 
ochranných vzdáleností vzdušného el. vedení. Při neopatrném pohybu fyzických osob v 
blízkosti traf může dojít k zasažení el. proudem i bez přímého dotyku. Při neodborných 
opravách osobou neznalou – může dojít rovněž k závažnému pracovnímu úrazu. 
 
Opatření – při vzdušném vedení i vedení el. vodičů pod zemí je třeba zřetelně vyznačit 
ochranná pásma a seznámit s nimi obsluhu jeřábů a jiných strojů, u kterých by mohlo 
dojít ke kontaktu s el. vedením. Před prací autojeřábu nebo jiného prostředku pod 





7.2.6 Vázací prostředky – lana, řetězy, textilní úvazky 
Nebezpečí/riziko – používání vadných vázacích prostředků, nevhodné a nevyvážené 
uvázání břemen. Nepoužíváním podložek na hranách převážených ostrých hran a plechů 
při použití textilních lan – dochází k poškození lan. 
 
Opatření – v provozu lze používat výhradně předepsané, neporušené a řádně označené 
vázací prostředky, pokud je vázací prostředek – např. vázací lano apod. roztřepený nebo 
jinak poškozený je nezbytná okamžitá výměna. Při používání textilních lan a 
manipulací s ostrými hranami a plechy nutno používat hodné podložky, aby 
nedocházelo k jejich poškození. Za uvázání břemene odpovídá vazač – ten musí mít 
platný vazačský průkaz. Při vykládce nákladu z nákl. vozidel - nutno znát vždy nosnost 
břemene a respektovat např. zvukový signál přetížení jeřábu. Jednou za půl roku 
proběhne revize veškerých vázacích prostředků způsobilým revizním technikem. 
 
7.2.7 Elektrická zařízení 
Nebezpečí/riziko – úrazy následkem zasažení osoby el. proudem (zpravidla nahodilý 
dotyk s fázovým vodičem), záměna (přehození) fázového a ochranného vodiče při 
neodborné opravě, při použití prodlužovací šňůry bez ochranného vodiče nebo s 
přerušovanou ochrannou, vytržení přívodní šňůry při nešetrné nebo zakázané 
manipulaci. Porušení izolace přívodních pohyblivých el. vodičů.  
 
Opatření – dodržování zákazu odstraňování zábran a ochranných krytů, otvírání 
přístupů k el. částem a respektování bezpečnostních sdělení. Vyloučení činností, při 
nichž by se mohla osoba dostat do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí 
nebo se přímo dotkla obnažených vodičů pod napětím. Zabránění neodborných zásahů 
do elektroinstalace. Zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, kde by 
mohlo dojít k jejich mechanickému poškození. Udržování prozatímních el. zařízení v 
bezpečném stavu – výchozí revize (viz. ČSN 33 1500, ČSN 33 1600) a staveništních 
prozatímních el. zařízení. Max. doba platné revizní zprávy je 6 měsíců (ČSN 33 2000-7- 
704, ČSN 34 1090). Hlavní el. vypínač stavby/pracoviště viditelně označen a přístupný. 
Dodržování zákazu omotávání kabelů kolem kovových konstrukcí, lešení, zábradlí, 
stožárů apod. – prozatímní el. kabely na stavbě musí být řádně vyvěšeny (zákaz 





7.2.8 Doprava silničními vozidly 
Nebezpečí/riziko – zasažení obsluhy materiálem při otevírání bočnic a zadního čela, 
sjetí vozidla mimo zpevněnou vozovku a jeho převrácení. Nebezpečí přejetí osoby při 
nezajištěném couvání a nedostatečném osvětlení, při nesprávném připojování a 
odpojování přívěsu ze soupravy apod.  
Opatření – opatrnost při otevírání bočnic a zadního čela, aby nedošlo k poraně í 
vykládaným materiálem. Pro výstup/sestup na ložnou pl chu používat žebřík nebo jiné 
rovnocenné zařízení. Nezdržovat se za couvajícím vozidlem. Při připojování a 
odpojování vleku ze soupravy se řídit bezpečnostními předpisy. Za uložení nákladu na 
vozidle odpovídá řidič. Zabránit úniku olejů a jiných ropných látek – včas zajistit 
provedení opravy – úkapy likvidovat sorbentem. 
 
7.2.9 Přeprava strojů 
Nebezpečí/riziko – sjetí či spadnutí stroje z podvalu nebo korby nákladního aut mobilu. 
Zachycení pracovního zařízení či jiného pohyblivého zařízení stroje o překážky na cestě 
(most, značky, apod.). Přimáčknutí fyzické osoby či srážka stroje s fyzickou osobou 
stojící v těsné blízkosti stroje při sjezdu z podvalu. 
 
Opatření – bezpečné zabrždění a mechanické upevně í stroje k ploše dopravního 
prostředku. Pracovní zařízení či jiné pohyblivé zařízení stroje zajištěna v přepravní 
poloze dle návodu k obsluze. Zajištění patřičné vzdálenosti fyzických osob v okolí 
stroje při sjíždění či najíždění na přepravní prostředek. 
 
7.2.10 Ruční nářadí 
Nebezpečí/rizika- sečné, řezné, bodné rány, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny při nežádoucím kontaktu s končetinami. Úrazy očí odlétnuvší střepinou, 
drobnou částicí, vyklouznutí nářadí z ruky, zasažení kladivem. Pády nářadí ze 
zvýšených pracovních míst. 
 
Opatření – používání vhodného druhu a typu nářadí, zákaz používání poškozeného 
nářadí, používání OOPP k ochraně zraku, dodržování bezpečné vzdálenosti mezi 





7.2.11 Mechanizované ruční nářadí 
Nebezpečí/rizika – zhmoždění ruky, vykloubení a zlomení prstů, pořezání ruky apod. 
v případě zaseknutí nebo prasknutí vrtáku, při držení obrobku v ruce. Vyklouznutí 
nářadí z ruky, sjetí a sesmeknutí nářadí při práci s nářadím a zranění obsluhy. Namotání 
oděvu, vlasu na rotující nástroj. Zranění očí a obličeje odletujícími částmi při 
opracovávání materiálu. 
 
Opatření – používat nářadí jen pro účely určené výrobcem. Opravy nářadí provádí jen 
osoba odborně způsobilá. Při práci postupovat vždy podle návodu výrobce. Při práci 
používat vždy předepsané OOPP, zejména brýle a obličejové štítky a vhodné pracovní 
ustrojení obsluhy bez volně vlajících částí oděvu apod. Při práci s elektr.mech. nářadím 
dbát na ochranu zemně ím zejména při práci v mokru nebo na kovových konstrukcích. 
El. nářadí, přívodní kabel, prodluž. kabel, vidlici, návlačku pravidelně kontrolovat 
(revize). Zásadně nepoužívat el. nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo 
zapnout. Dodržovat zákaz zastavovat rukou rotující vřeteno nebo vrták a rukou 
odstraňovat třísky a odpad. 
 
7.2.12 Staveniště / pracoviště 
Nebezpečí/riziko – vniknutí cizích osob na staveniště. Pád, naražení různých částí těla 
po nastalém pádu v prostorách staveniště/pracoviště, zakopnutí, podvrtnutí nohy, 
uklouznutí při chůzi osob po staveništích, komunikacích a podlahách, pracovních 
schůdkách a schodištích, plošinách apod. Uklouznutí při chůzi po terénu, propíchnutí 
chodidla hřebíky nebo jinými ostrými předměty. Pády osob při vstupu/výstupu = 
schodiště, žebříky, apod. Pády osob do prohlubní, šachet, jam, kanálů, otvorů. 
Nepoužívání ochranné přilby. Dopravní nehoda. 
 
Opatření – zajištění oplocení kolem staveniště ve výšce 1,8 m s uzamykatelnou bránou, 
u vstupů na staveniště vyvěšení bezpečnostních tabulek. Zajištění bezpečného stavu 
povrchu podlah uvnitř stavěných objektů, udržování pořádku na komunikacích i uvnitř 
budov, kolem strojů a zařízení, používání pouze vhodných přístupových cest na 
stavbu/pracoviště, dostatečné osvětlení, v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, 
protiskluzový posyp. Používání OOPP – ochranná obuv. Při vstupu a sestupu používat 
výhradně schválené žebříky. Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod. 




se zarážkou podlahy 0,12m. Používání ochranné přilby v celém prostoru pracoviště. 
Zajištění bezpečného provozu dočasným dopravním značením jak před vjezdy na 






        
 
 
Obr. 7.1 Bezpečnostní tabulky 
 
7.2.13 Skladování a manipulace s materiálem  
Nebezpečí/riziko – nezajištěné skladované materiály proti ujetí, zhroucení, spadnutí – 
kulatina, rozvázané nebo jinak poškozené svazky nebo palety s cihelnými jednotkami 
nebo s jiným materiálem, které při dalším překládání se mohou zřítit a vážně zranit 
osobu. 
 
Opatření - sklady a místa k uskladnění materiálu nejsou umístně y na komunikacích, 




výšce. Stohy a hranice jsou stabilní a hrozí-li jejich zřícení nebo sesunutí jsou bezpečně 
zajištěny nebo rozebrány. Sypké hmoty v pytlích se ukládají o výšky nejvýše 1,5m a 
při mechanizovaném skladování (palety) do výšky nejvýše 3m. Při skladování 
mechanizačními prostředky se prvky a dílce pravidelných tvarů ukládají do výšky 
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8.1 OBECNÉ INFORMACE 
Během výstavby haly bude produkován na staveništi odpad a dojde k situacím, kdy 
bude v okolí stavby vyšší úroveň hluku. V žádné fázi ovšem nesmí být porušeny 
ustanovení dotčených zákonů a vyhlášek, kterými jsou: 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 
- Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, 
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
8.1.1 Odpady na stavbě 
Veškeré odpady vznikající při výstavbě výrobní haly budou roztříděny dle Vyhlášky 
č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů.  
 
Odpadní obaly 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
15 01 06 Směsné obaly 
 
Odpady z tváření a fyzikální a mechanické úpravy kovů a plastů 
12 01 13 Odpady ze svařování 
12 01 21 
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály 
neuvedené pod číslem 12 01 20  
 
Odpady olejů a odpady kapalných paliv 
13 01  Odpadní hydraulické oleje 
13 02  Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
13 07 01  Topný olej a motorová nafta 






17 01 01 Beton 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry 
 
Komunální odpady 
20 01 01  Papír a lepenka 
20 01 39 Plasty 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
 
8.1.2 Nakládání s odpady 
      Veškerý odpad vzniklý na stavbě se bude třídit do označených popelnic a kontejnerů 
kódem odpadu a jeho názvem.  
Tříděný i netříděný komunální odpad bude pravidelně odvážen do brněnské 
spalovny SAKO a.s..  
Železný odpad bude shromažďován ve vyhrazeném kontejneru, který posléze bude 
vyvezen do sběrny kovů. Pro kontaminovanou zeminu, která vznikne při mechanickém 
čištění dopravních prostředků, případně při úkapech provozních kapalin, bude taktéž 
vyhrazen speciální kontejner. Tato zemina bude likvido ána firmou DUFONEV R.C., 
a.s., stejně jako vyvážení přebytečné zeminy a štěrků na deponii Černovice.  
 
8.2 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 
     Stavební objekt se nachází v průmyslové oblasti, tudíž zvýšená hladina hlučnosti a 
vibrací ze stavební činnosti nebude mít na okolní prostředí zásadní vliv. Nedojde k 
překročení limitní intenzity hluku a pracovní doba je stanovena pouze na denní hodiny 
tak, aby nedocházelo ke hlučnosti před 7. hodinou ranní a po 18. hodině večerní. 
 
8.3 ZNEČIŠŤOVANÍ PROSTŘEDÍ 
Kvalita okolního ovzduší bude nejvíce snížena mechanizmy a dopravními 




Při ukončení prací bude pod stroje a vozidla umístěna úkapová vana tak, aby bylo 
zabráněno kontaminaci podloží případným únikem provozních kapalin. Pokud ke 
kontaminaci i přes veškerá opatření dojde, musíme na zasaženou plochu bezodkladně 
aplikovat sorbent, který na sebe naváže nebezpečné látky a poté ho odstraníme i s částí 
zeminy. Tento sypký materiál bude v pytlích k dispozici ve skladovém kontejneru a při 
jeho použití nutno dodržovat předpisy výrobce. 
 
8.4 PRAŠNOST 
Nejvíce se bude prášit při manipulaci se sypkými materiály a při provozu v letních 
měsících na nezpevně ých komunikacích. Tomuto jevu zabráníme např. vyššími 
bočnicemi nebo zaplachtováním převážených sypkých materiálů a kropením 
staveništních komunikací. 
 
8.5 ČISTOTA KOMUNIKACÍ 
V období podzimních a jarních měsíců, kdy je na našem území převážně deštivé 
počasí, hrozí, že budou nezpevněné staveništní komunikace podmáčené a bude se tahat 
bláto na areálové komunikace stavebníka. Proto budeu výjezdu ze staveniště zhotovena 
“čistící zóna“, bude se jednat o pruh dlouhý alespoň 40m ze štěrkodrti frakce 32-63mm, 
který zachytí největší procento bahna z kol dopravních prostředků. Dále bude každý 
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9.1 SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 
 
mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel s.r.o., IČ: 87654321, DIČ: CZ87654321 
se sídlem Otnice, Dědina 484, PSČ 68354 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu a vložce C 
54321 
zastoupena Petrem Divišem, jednatelem 




Zhotovitel s.r.o., IČ: 12345678, DIČ: CZ12345678 
se sídlem Ulice 12, Obec, PSČ 123456 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu a vložce C 
12345 
zastoupena Bc. Lukášem Urbánkem, jednatelem 
(dále jen „zhotovitel) 
 
 
I. Předmět smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro 
objednatele dílo v rozsahu a objemu dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za řádné 
provedení díla zaplatit zhotoviteli cenu dohodnutou v této smlouvě. 
 
Dílem se pro účely této smlouvy a těchto obchodních podmínek rozumí výstavba haly 
Karusel, v katastrálním území a obci Otnice dle projektové dokumentace, která tvoří 





Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací, konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření, likvidace všech odpadů v průběhu realizace zakázky 
na náklady zhotovitele apod.), včetně koordinační činnosti celé stavby. 
 
Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy. 
 
Součástí díla jsou i práce a činnosti jako: 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou, 
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
- odvoz a uložení hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladně í v 
souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 
- zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního 
povolení nebo jiných dokladů. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době, 
a to v souladu s touto smlouvou.  
 
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném v 
této smlouvě. Dokončením díla se rozumí úplné dokonče í hrubé stavby a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí hrubé stavby.  
 




II. Doba a místo plnění 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel započne se stavebními pracemi dle této 
smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly na termínu dokončení stavebních prací a řádného předání kompletního 
předmětu díla v souladu s časovým harmonogramem díla, který tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy, nejpozději do 5.2.2018. 
 
2. Místem plnění jsou pozemky p.č  3292/1, 3294 v katastrálním území a obci Otnice. 
Objednatel tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků, které jsou místem 
plnění díla. 
 
III. Cena díla 
 
1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je stranami dohodnuta včetně DPH.  
 
2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek, a to: 
 
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem díla dle této smlouvy nebo pokud objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění, 
 
- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla 
určena touto smlouvou. 
 
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je 
zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli 
k odsouhlasení. 
 
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení/snížení sjednané ceny až bude změna 
objednatele odsouhlasena. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně 




3. Cena díla je stanovena dle rozpočtu díla, který tvoří  přílohu č. 3 této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí částku 59.342.425,04 Kč + 21% DPH ve 
výši 12.461.909,26 Kč, tj. celkem 71.804.334,3 Kč.  
V případě, že dojde ke zvýšení zákonné sazby DPH, je zhotovitel oprávněn navýšit 
odpovídajícím způsobem cenu díla. 
 
IV. Platební podmínky 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví vždy za příslušný kalendářní měsíc 
daňové doklady, ve kterých budou vyúčtovány stavební práce převzaté objednatelem 
bez jakýchkoliv vad v příslušném kalendářním měsíci. Nedílnou součást každého 
daňového dokladu budou tvořit protokoly o předání a převzetí stavebních prací 
potvrzené v příslušném kalendářním měsíci objednatelem. 
 
2. Smluvní strany se dohodly, že splatnost daňového dokladu vystaveného dle odst. 1 
tohoto článku bude činit 30 dní ode dne jeho doručení objednateli. 
 
 
3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele dočasně nehradit zhotoviteli částku  
ve výši 10 % z ceny vyúčtovaných stavebních prací v jednotlivých daňových 
dokladech, jako tzv. pozastávku k zajištění závazků vyplývajících pro zhotovitele z 
této smlouvy. V případě, že zhotovitel nesplní jeho závazky z této smlouvy, je 
objednatel oprávněn využít tuto pozastávku k nápravě porušení těchto závazků.  
Zbylá část pozastávky bude objednatelem uhrazena po uplynutí 30 dnů ode dne 
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na dílo, ne však dříve než budou 
odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí 
stavebních prací.   
 
 
V. Způsob provádění díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy 





2. Pro předmět plnění mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti předmětu plnění pro sjednaný účel zaručují, 
že předmět plnění při správném provedení a běžné údržbě splňuje požadavky na 
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání. 
 
3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění pracovníky zhotovitele 
nebo jeho subdodavatelů dodržování veškerých opatření bezpečnostních, 
hygienických, protipožárních, v oblasti ochrany životního prostředí, k ochraně osob a 
majetku apod., které vyplývají z příslušných právních předpisů a taktéž odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho věd mím zdržují v místě 
plnění.  
 
4. Objednatel je oprávně  kontrolovat provádění díla, kontroly budou probíhat v 
kontrolních dnech, které budou probíhat v termínech předem dohodnutých se 
zhotovitelem a nezbytných pro řádné provádění díla. 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že při ředání a převzetí díla bude ze strany zhotovitele 
předána objednateli veškerá potřebná dokumentace. 
 
 
6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Pokud činností zhotovitele 
dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalostí nebo neplně ím podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit, není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 
7. Zhotovitel může pověřit provedením stavebních a montážních prací jinou osobu jako 
svého subdodavatele. Zhotovitel je povinen zabezpečit v  svých subdodavatelských 





8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník minimálně v rozsahu zákona č. 186/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném zně í. 
 
9. Zhotovitel je povinen předat po odstraně í vad a nedodělků zjištěných při přijímacím 
řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust. § 157 odst. 3 
stavebního zákona, kopii obdrží zhotovitel.  
 
10. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Všechny listy musí být očíslovány, nesmí být vynechána volná 
místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam 
pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny 
čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
 
VI. Součinnost objednatele 
 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla nebo při plnění 
povinností zhotovitele z této smlouvy nezbytnou součinnost dohodnutou ve smlouvě 
i jinou součinnost, kterou lze od objednatele vzhledem k okolnostem rozumně 
vyžadovat a zhotovitel si ji vyžádá. Objednatel je z jména povinen umožnit 
zhotoviteli přístup k místu plnění a ke stavbě dle požadavků zhotovitele. 
 
VII. Předání a převzetí díla 
 
1. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku plnění zhotovitel. Na objednatele 
toto nebezpečí přechází okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu 
díla.  
 
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy 
bude předmět díla připraven k předání a převzetí, objednatel se zavazuje v této lhůtě 
dílo převzít. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani její užívání 




3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol). 
Jestliže objednatel odmítá předmět díla převzít, uvede v protokolu o předání a 
převzetí důvody, pro které odmítá předmět díla převzít. 
 
4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné v záruční době. 
 
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny vyšší mocí. 
 
6. Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců a začíná běžet od doby, kdy objednatel 





1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení objednatele s úhradou 
ceny díla či její části, a to ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den 
prodlení, a to až do dne řádné úhrady. 
 
2. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s 
dokončením díla ve lhůtě dle této smlouvy, a to ve výši 0,2% ceny díla za každý den 
prodlení, a to až do dne řádného předání díla. 
 
3. Smluvní pokuta je splatná do 5 /slovy: pěti/ dnů ode dne, kdy bude straně povinné 
doručena ze strany oprávně é písemná výzva k její úhradě. V případě, že se 
písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty nepodaří doručit straně povinné, je 
smluvní pokuta splatná do 10 /slovy: deseti/ dnů ode dne, kdy byla písemná výzva k 
její úhradě podána stranou oprávněnou držiteli poštovní licence k doručení. 
 
4. Pro případ prodlení objednatele s úhradou jednotlivých pohledávek, na jejichž 
zaplacení vznikl zhotoviteli nárok podle této smlouvy o více než 15 dnů, může 
zhotovitel provádění díla – stavby přerušit. O dobu přerušení se posouvají termíny 




5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit jen pro podstatné 
porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, kterým se rozumí např. 
prodlení objednatele se zaplacením ceny díla či její části po dobu delší než 15 dnů. 
Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na úhradu smluvní pokuty. 
 
6. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se rozumí 




1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn proti škodám  
způsobeným jeho činností či nečinností do výše 1,5 násobku celkové ceny díla. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů od uzavření této smlouvy provést 
vinkulaci pojistného plnění ve prospěch objednatele s právem objednatele k přijetí 
pojistného plnění v případě pojistné události na majetku objednatele. Doklady o 
pojištění a vinkulaci je zhotovitel povinen předložit objednateli do 7 dnů od podpisu 
této smlouvy.  
 
2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony 
  vůči pojistiteli zhotovitel.  
 
3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 




IX. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 
2. Vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Změnu či doplnění této smlouvy lze učinit pouze písemným dodatkem této smlouvy, 




3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a s tímto bezvýhradně 
souhlasí. Tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz 
této skutečnosti připojují své podpisy. 
 
5. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe obě smluvní strany 
převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně 
hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností 
smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.  
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – projektová dokumentace 
Příloha č. 2 – časový harmonogram díla 
Příloha č. 3 – rozpočet ceny díla 
 
 
Za zhotovitele:       Za objednatele: 
 
........................................     ........................................ 












Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat stavebně technologický projekt pro 
výstavbu výrobní haly. 
Práce je rozdělena do jednotlivých kapitol, které popisují jednotlivé části stavebně 
technologického projektu. Mezi stěžejní kapitoly řadím zařízení staveniště, kde bylo 
zapotřebí zohlednit prostor, mechanismy, ochranné pásmo vzdušného vedení vysokého 
napětí a požadavek investora na zachování nepřerušeného provozu sousední stávající 
haly. Dále technologický předpis na provádění mikropilot včetně KZP a plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, časový plán na výstavbu hlavního SO a 
rozpočet. 
Pro mě nejvíce zajímavé bylo řešení návrhu trasy a dopravy ocelových prvků na 
staveniště, dále řešení ochranného pásma vzdušného vedení, kde jsem se u el 
seznámit s podmínkami a opatřeními, které jsou nutné dodržet či zajistit pro bezpečné 
provádění prací v těsné blízkosti. Neméně zajímavé bylo porovnání nákladů na zřízení a 
likvidaci zařízení staveniště, získaných pomocí softwaru BuildPower a vlastního 
výpočtu na základě skutečných údajů a dimenzí. 
Při zpracování projektu jsem se snažil zohlednit časové, finanční a bezpečnostní 
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